CONSORZIO PER L'AREA
Dt SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 21 marzo 2017 Deliberazione n, 2017/8/82

Oggetto: “Costruzione Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine - Completamento 2° lotto : San
Martino Valle Caudina - Roccabascerana' - CUP D63F07000020002 -
Presa d'atto risultanze Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo

L’anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di marzo alle ore 10,30 in Avellino nella sede del

Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO - Presidente presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO - Componente presente
3. Gerardo ADIGLIETTI - Componente ‘ presente
4. Angelo Antonio LANZA - Componente o presente i
5. Michele SPINAZZOLA - Componente presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO - Presidente presente
2. Dott. Marco PUORRO - Membro effettivo presente
3. Dott. Marco CORRADO - Membro effettivo presente

Il Presidente dell’assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalita dell’adunanza, dichiara aperta

la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Giuseppe TOLINO.




IL COMITATO DIRETTIVO

Premesso come si evince dalla relazione istruttoria del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici ed

Espropriazioni,

Premesso che :

con Delibera del C.D. n. 2009/3/87 del 06/03/2009, & stato approvato il progetto
esecutivo nel suo importo complessivo di € 6.043.075,63, di cui € 4.239.199,75 per
lavori a base d’asta ed € 61.300,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
con il seguente quadro economico :

A) Lavori a base di appalto :

Importo lavori “a corpo” € 4.239.199,75
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)- € 61.300.85
Sommano € 4.300.500,60

B) Somme a disposizione dell' Amministrazione :

1. Imprevisti € 68.076,00
2. Espropriazioni € 199.795,00
3. Interferenze ed allacciamenti € 45.000,00
4. Spese per pubblicita inviti ecc. € 20.000,00
5. Spese tecniche (progettazione, direzione lavori,

misure e contabilitd, coordinam. sicurezza, ecc.) 252.900,00
. Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico 60.000,00
. Spese per ricognizioni archeologiche preliminari 10.000,00

€
€
€
. Spese per attivita di consulenza e supporto € 22.000,00
€
€

[ BN B )

9. Incentivo ex art. 92 — D.Lgs. n. 163/2006 21.502,50

10. Spese per commissioni giudicatrici 30.000,00
11. Accantonamento ex art. 133, c.4, D.Lgs. n. 163/2006 € 43.005,01
Totale somme a disposizione € 772.278,51

C) LV.A. € 970.296,32
Importo totale progetto €  6.043.075,63

a seguito di gara esperita mediante procedura aperta, con Determinazione
Presidenziale n. 48/2010 del 22/11/2010, ratificata con Delibera del C.D. n.
2010/9/318 del 23/12/2010, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta
“Costruzioni Lombardi s.r.l.” con sede in Vallo Della Lucania (Sa) per I’importo
complessivo di € 2.599.267,35, al netto del ribasso d’asta del 40,131%, ivi compresi
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 61.300,85, ed approvato il quadro
economico post-gara, con la seguente articolazione della spesa :

A) Importo aggiudicazione :

Importo lavori “a corpo” €2.537.966,50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 61.300.85
Sommano €2.599.267,35
B) Somme a disposizione dell’amministrazione :
1. Imprevisti € 68.076,00
2. Espropriazioni € 199.795,00
3. Interferenze ed allacciamenti € 45.000,00
4. Spese per pubblicita inviti ecc. € 20.000,00
5. Spese tecniche (progettazione, direzione lavori,
misure, contabilitd, coordinamen. sicurezza, ecc.) € 252.900,00
6. Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico € 60.000,00
7. Spese per ricognizioni archeologiche preliminari € 10.000,00
8. Spese per attivita di consulenza e supporto € 22.000,00
9. Incentivo ex art. 92 — D.Lgs. n. 163/2006 € 21.502,50
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10. Spese per commissioni giudicatrici € 30.000,00

11. Accantonamento ex art. 133, ¢.4, D.Lgs. n. 163/2006 €  43.005.01

Totale somme a disposizione € 772.278,51
C) LV.A. € 630.049.67
Importo totale progetto € 4.001.595,53

- il contratto d’appalto, a rogito del notaio R. Capaldo n. 17854 rep., ¢ stato stipulato in
data 02/07/2012 e registrato in Sant’Angelo dei Lombardi (Av) in data 06/07/2012 al
n. 1897 IT per I’importo complessivo netto di € 2.599.267,35, oltre LV.A;

- con D.D. A.G.C. 12 n. 317 del 21/10/2013, la Regione ha ammesso a finanziamento
I’intervento per un importo complessivo di € 4.001.595,53, di cui € 3.371.545,86 a
valere sui fondi POR-FESR Campania 2007/2013 0.0. 2.5 ed € 630.049,67 per
LV.A. a carico del Consorzio;

- con Delibera del C.D. n. 2015/16/116 del 28/09/2015 ¢ stata approvata una
rimodulazione del quadro economico di progetto, senza incremento del costo
complessivo dell'intervento, con la-seguente ripartizione della spesa :

A) Importo aggiudicazione :

Importo lavori “a corpo” €2.537.966,50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 61.300.85
Sommano €2.599.267,35
B) Somme a disposizione del’ amministrazione :
1. Imprevisti € 32.076,00
2. Espropriazioni € 347.219,00
3. Interferenze ed allacciamenti € 209.994,00
4, Spese per pubblicita inviti ecc. € 12.595,28
5. Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misure,
contabilita, coordinam. sicurezza, ecc.) € 156.157,34
6. Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico € 40.235,75
7. Spese per ricognizioni archeologiche preliminari € 0,00
8. Spese per attivita di consulenza e supporto € 0,00
9. Incentivo ex art. 92 — D.Lgs. n. 163/2006 € 68.000,00
10. Spese per commissioni giudicatrici € 44.742,40
11. Accantonamento ex art. 133, c.4, D.Lgs. n. 163/2006 € 0,00
Totale somme a disposizione € 911.019,77
C) LV.A. € 680.914,99
Importo totale progetto € 4.191.202,10

- con Delibera del Comitato Direttivo n. 2016/12/93 del 05/07/2016 ¢ stato approvato
un “Accordo Transattivo” con il quale, tra I’altro, sono state stato riconosciute parte
delle riserve formulate dall’impresa per I’importo omnicomprensivo di € 250.000,00;

- in data 22/12/2016, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, si & proceduto
alla presa in consegna anticipata delle opere appaltate, nelle more dell’emissione del
Certificato di Collaudo definitivo, al fine di consentire 1’apertura al traffico;

- che in data 28/02/2017 l'ing. Francesco Cataldo ha emesso il Certificato di Collaudo
Tecnico-Amministrativo dei lavori di che trattasi, sottoscritto senza riserve



dall'impresa, dal quale si rileva, tra I’altro, che :
- . I’importo dello Stato Finale viene confermato in complessivi € 2.599.267,35;
- il credito residuo dell’impresa ammonta a netti € 43.567,35, dedotto sottraendo
dall’importo dei lavori risultante dallo Stato Finale quello dei Certificati di
Pagamento emessi per complessivi € 2.555.700,00.

Dato atto della proposta di provvedimento di prendere atto delle risultanze del Certificato di
Collaudo Tecnico-Amministrativo emesso dall'ing. Francesco Cataldo in data 28/02/2017,
dal quale risulta che :

— 1 lavori di “Costruzione dell’Asse Attrezzato Valle CaudlnafPlanodardme -
Completamento 2° lotto : San Martino Valle Caudina - Roccabascerana” eseguiti
dall'impresa “Costruzioni Lombardi s.r.l." da Vallo della Lucania (Sa), in base al
contratto d’appalto a rogito del notaio R. Capaldo n. 17854 rep., stipulato in Avellino
in data 02/07/2012 e reg.to a Sant’ Angelo dei Lombardi (Av) in data 06/07/2012 al n.
1897 IT, sono collaudabili;

— il credito netto dell'impresa, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione
dei lavori di che trattasi, risulta pari ad € 43.567,35, oltre LV.A. come per legge,
determinato come segue :

e  Ammontare dello Stato Finale € 2.599.267,35
e A detrarre gli acconti corrisposti €  2.555.700.00
e Tornano € 43.567,35;

ad unanimita di voti, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1. Lapremessa & parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. Prendere atto delle risultanze del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, allegato al presente
deliberato,emesso dall'ing. Francesco Cataldo in data 28/02/2017, dal quale risulta che :

— ilavori di “Costruzione dell’Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine - Completamento 2° lotto : San
Martino Valle Caudina - Roccabascerana” eseguiti dall'impresa “Costruzioni Lombardi s.r.l." da Vallo
della Lucania (Sa), in base al contratto d’appalto a rogito del notaio R. Capaldo n. 17854 rep., stipulato
in Avellino in data 02/07/2012 e reg.to a Sant’ Angelo dei Lombardi (Av) in data 06/07/2012 al n. 1897
IT, sono collaudabili;

— il credito netto dell'impresa, a saldo di‘ ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che
trattasi, risulta pari ad € 43.567,35, oltre .V.A. come per legge, determinato come segue :

e  Ammontare dello Stato Finale € 2.599.267,35
e A detrarre gli acconti corrisposti € 2.555.700,00
e Tornano € 43.56735.




CONSORZIO per I’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE della

PROVINCIA di AVELLINO
Lavori di: Costruzione dell’Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianoedardine
Completamento 2° lotte: San Martino V.C./Roccabascerana
CUP D63F07600020002

Stazione Appaltante: Consorzio per ’Area di Sviluppe Industriale per la Provincia di

Avellino (A.S.L)

Impresa: Costruzioni Lombardi S.xrl. con sede in Vallo della Lucania (SA) -

P.zza Vittorio Emanuele

Imprese subappaltatrici:
o Calcestruzzi Casale s.arl. con sede in Cervinara (AV) alla via

Cardito n. 10

o Luongo Pasqualino con sede in Cervinara (AV) alla via M. Renato
Imbriani n. 77

e Lombardi srl con sede in Vallo della Lucania alla Piazza V.

Emanuele n, 50

Contratto: stipulato in Avellino in data 02/07/2012 e registrato a Sant’Angelo dei
Lombardi (AV) in data 06/07/2012 al n, 1897 IT

Importo Lavori: € 2.599.267,35 (di cui € 61.300,85 per oneri sicurezza) al netto del ribasso
d’asta del 40,131% (sul costo previsto a base d’asta di € 4.300.500,60 di

cui € 61.300,85 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

RELAZIONE ¢ CERTIFICATO di COLLAUDO
(art. 229 del D.P.R. 5 otiobre 2010 n. 207)

1, RELAZIONE
1.1 Oggetto del Collaudo
Oggetto del piesetite collaudo sono i lavori di j pletamento del 2° Lotto Funzionale (San

Martino V.C./Roccabascerana) dell’asse attrezzatq /Valle Caudina — Pianodardine”



1.2 Progetto Esecutivo
11 progetto esecutivo, redatto dall’ing. Andrea Marotta, & stato approvato con Deliberazioni del

C.D. del Consorzio ASI n. 2007/2/32 del 16/02/2007 e n. 2009/3/87 del 06/03/2009, per un
importo complessivo di € 4.300.500,60 (di cui € 4.239.199,75 per lavori a base d’asta ed €
61.300,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) con il seguente quadro econoniico:

a) LAVORI a BASE D’APPALTO:

Importo lavori “a corpo” € 4.239.199,75

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 6130085
Sommano € 4,300,560,60
b) SOMME a DISPOSIZIONE:
1) Imprevisti € 68.076,00
2) Espropriazioni € 199.795,00
€ 45,000,00

3) Interferenze ed allacciamenti

4) Spese per pubblicitd inviti ecc. €  20.000,00
5) Spese tecniche (progettazione, direzione lavori,
misure e contabilitd, coordinatore sicurezza, ¢cc.) € 252.900,00
6) Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico € 60.000,00
7) Spese per ricognizioni archeologiche preliminari € 10.000,00
8) Spese per attivita di consulenza e supporto € 22,000,00
9) Incentivo ex art, 92 — D.Lgs. n. 163/2006 € 21,502,50
10) Spese per commissioni giudicatrici € 30.000,00
11) Accantonammento ex art, 133, c.4, D.Lgs. n. 163/2006 €  43.005.01
Tetale somme a disposizione € 772.278,51
o) LV.A, €_ 970.296,32
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 6.043.075,63

1.3 Autorizzazioni ed Approvazione Enti
11 progetto esecutivo, redatto dall’ing. Andrea Marotta, & stato inoltre approvato ed autorizzato:

o dal Comune di San Martino Valle Caudina con Delibere di Giunta Comunale n. 86 del
27.04.2011 e n. 126 del 16.10.2013;
o dalla Provincia di Avellino con note prot. 19338 del 03,04.2012 e prot. 40450 del

05.07.2013
Lo scavalco ferroviario (cavalcavia) della linea ferroviaria Napoli/Cancello/Benevento — tratta S,

Mattino V‘.C./T ufara ¢ stato autorizzato:
e con parere favorevole della Direzione Rete linea Cancello — Benevento del 20.03.2007
prot. n, 282/DR.;
e con parere favorevole dell’EAV del 26.03.2007 prot. n, 193/DE;
o provvedimento USTIF n.1710/BN —Na/AT del 10,04.2007;




o Decreto Regione Campania n. 209 del 25.06.2007 ;

o convenzione tra EAV stl e I’ASI della Provincia di Avellino del 25.07.2014 registrato
alla Agenzia della Entrate di Avellino il 26.08.2013 al n, 2579 serie 3.

Il progetto inoltre ha avuto le seguenti autorizzazioni idrauliche:

o 1n.° 88 del 28/05/2009 — atto di concessione 1237 rep. del 19.01.2010 per la realizzazione
di 1. 2 attraversamenti con scatolare in c.a. e sistemazione spondale Torrente Fiumicello
di Mezzo — D.D. n.8 del 21/01/2013 e D.D. n.17 del 25/02/2013;

o n.°101 del 08.06.2009 — Atto di concessione n. 1236 rep. del 19.01.2010 per la
realizzazione di n.° 3 attraversamenti con scatolari in c.a. e sistemazione spondale Fosso

del Carmignano La Torre — D.D. n. 9 del 21.01.2013 — D.D, n. 92 del 05.09.2013 e D.D.
n. 43 del 19.06.2014,

1.4 Assuntore dei Lavori
A seguito dell’espletamento di gara, con Determinazione Presidenziale n. 48/2010 del 22

novembre 2010 ratificata con Delibera del C.D. n. 2010/9/318 del 23/12/2010, i lavori vennero
affidati alla ditta “Costruzioni Lombartdi s.r.l.” con sede in Vallo Della Lucania (SA) P.zza
Vittorio Emanuele 50 — 84078, per I'importo complessivo di € 2.599.267,35 oltre IVA al netto
del ribasso d’asta del 40,131% compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €

61.300,85. A seguito dell’espletamento della gara venne approvato il nuovo quadro economico:

a) IMPORTO AGGIUDICAZIONE:

Importo lavori “a corpo” € 2.537.966,50
Oneri per la sicorezza (non soggetti a ribasso) € 61.300.85
Sommano € 2,.599,267,35
b) SOMME A DISPOSIZIONE:
1) Imprevisti € 68.076,00
2) Espropriazioni € 199.795,00
3) Interferenze ed allacciamenti €  45.000,00
4) Spese per pubblicita inviti ecc. €  20.000,00
5) Spese tecniche (progettazione, direzione lavori,
misure e contabilitd, coordinatore sicurezza, ecc.) € 252.900,00
6) Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico €  60,000,00
7) Spese per ricognizioni archeologiche preliminari €  10.000,00
8) Spese per attivitd di consulenza e supporto € 22.000,00
9) Incentivo ex art, 92— D.Lgs. n, 163/2006- € 21.502,50
10) Spese per comthissioni giudicatrici €  30.000,00
11) Accantonamento ex art, 133, c.4, D.Lgs. n. 163/2006 € .43.005,01
Totale somme a disposizione € 772.278,51
¢ LV.A, € 630.049,67

IMPORTO COMPLESSIVO DI #OGETTO € 4,001.595,53



Con Delibera del C.D. n. 2015/16/116 del 28.09.2015 ¢& stata approvata una rimodulazione del

quadro economico di progetto, con la seguente ripartizione della spesa:
a) IMPORTO AGGIUDICAZIONE:

Importo lavori “a corpo” € 2.537.966,50
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 61.300.35
Semmano €2.599,267,35
b)SOMME A DISPOSIZIONE:
1) Imprevisti € 32.076,00
2) Espropriazioni € 347.219,00
3) Interferenze ed allacciamenti € 209.994,00
4) Spese per pubblicita inviti ecc, € 12.595,28
5) Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misure
¢ contabilita, coordinatore sicurezza, ece.) € 156.157,34
6) Spese per Collando Tecnico-Amministrativo e Statico €  40.23575
7) Spese per ricognizioni archeologiche preliminari € 0,00
8) Spese per attivita di consulenza e supporto € 0,00
9) Incentivo ex art, 92— D.Lgs. n. 163/2006 €  68.000,00
10) Spese pei‘ comumissioni giudicatrici €  44.742,40
11) Accantonamento ex art, 133, ¢4, D.Lgs. n. 163/2006 € 0,00
Totale somme a disposizione € 911.019,77
o LV.A., € 680.914,99
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 4.191,202,10

1.5 Finanziamento dell’Opera
Con D.D. AGC 12 n.317 del 21/10/2013, la Regione ha ammesso a finanziamento I’intervento

per un importo complessivo di € 4.001.595,53 di cui € 3.371.545,86 a valere sui fondi POR-
FESR Campania 2007/2013 0.0. 2.5 ed € 630.049,67 (1.V.A.) per quota a carico del Consorzio.
1.6 Contratto Principale

Il contratto venne stipulato in data 02,07.2012 con atto del notaio Romana Capaldo n. Rep. 17854
registrato in Sant’Angelo dei Lombardi (AV) in data 06.07.2012 al n. 1897 IT per I'importo netto
contrattuale di € 2.599,267,35 oltre LV.A.

1.7 Cauzione Definitiva

La cauzione definitiva risulta costituita mediante polizza fideiussoria n. 06048126 rilasciata da
“Groupama Assicurazioni s.p.a.” — Ag. 213 di Nocera Inferiore (SA) in data 06/06/2011 per
I’importo di € 783.185,25.

1.8 Polizza Assicurazione
L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un’assicurazio?/sino alla data di emissione del certificato




di collaudo, con polizza numero 56003831 in data 04/05/2011, rilasciata dalla societa “Liguria
Assicurazioni s.p.a.” — Ag. 214 di Nocera Inferiore (SA), per danni di esecuzione con massimale
di €2.599.270,00 e responsabilita civile verso terzi con massimale di € 500.000,00.

1.9 Responisabile del Procedimento, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la Sicurezza
Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall’Ing. Antonio Pizza

Direzione Lavori

La Direzione dei Lavori inizialmente fu affidata, con C.D. n. 2009/7/143 del 27.04.2009, all’ing.
Andrea Marotta, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 262, il quale
svolse tale incarico dal 07.09.2012 al 21.05.2013

Successivamente, con Delibera C.D. n.2013/6/55 del 05.04.2013, I'Ing. Andrea Marotta fu
sostituito e la Direzione Lavori venne affidata all’ing. Giovanni Maria Sciscio (dipendente del
consorzio ASI), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 2001
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione fu nominato, con Delibera C.D. n.
2009/7/143 del 27.04.2009, I’ing. Giuseppe Vasta, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Avellino al n. 275; il quale svolse tale compito dal 07.09.2012 al 21.05.2013.

Con Delibera C.D. n. 2013/6/55 del 05.04.2013 venne incaricato quale coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione I’ing. Giovanni Maria Sciscio (dipendente del consorzio ASI),
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 2001 il quale ha svolto tale
funzioni dal 22.05.2013 al 24.08.2014

Dal 25.08.2014 fino all’uitimazione dei lavori le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione sono state svolte dal geom, Pierino Vitiello, iscritto al Collegio dei Geometri della

Provincia di Avellino al n. 2035, nominato con Determina dell’Ufficio Lavori Pubblici del

Consorzio ASI n. 4 del 02.08.2014

Ispettore di Cantiere
Con Delibera C.D. . 2013/6/55 del 05.04.2013 fu nominato il geom. Filipuzzi Luigi (dipendente

del consorzio ASI) Ispettore di Cantiere il quale ha svolto tale finzione dal 22.05.2013 al

24,08.2014

Direttore Operativo

Con Determina dell’Ufficio Lavori Pubblici del Consorzio ASI n. 4 del 02,08.2014 il geom.
Pierino Vitiello, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Avellino al n. 2035, venne

riominato Direttore Operativo, incarico svolto dal 25.08.2014 fino all’ultimazione dei lavori.

~



1.10 Descrizione e Consistenza delle Opere Eseguite
L’opera ha riguardato il completamento dei lavori del 2° Lotto Funzionale (San Martino

VC/Roccabascerana) dell’asse atfrezzato “Valle Caudina — Pianodardine” con I’esecuzione dei

seguenti interventi:
> Viabilita Principale

a) rettifica della livelletta del tratto finale del 1° lotto, per una lunghezza di circa mt. 700,00,
con eliminazione del tratto di “corda molla” in corrispondenza dell’attraversamento del
torrente “Fosso La Torre™ superato con uno scatolare in c.a. (3.00 x 2.75);

b) asse viario, della lunghezza di circa mt. 1100,00, costituente il raccordo tra il 1° lotto ed il
realizzato stralcio del 2° lotto (tale raccordo di completamento parte dalla sezione terminale
del 1° lotto con il quale si collega mediante una rotatoria e giunge fino alla spalla “A” del
viadotto Cioffi). La realizzazione ha comportato I’eliminazione della rotatoria provvisoria
di San Martino realizzata con lo stralcio del 2° lotto.

La piattaforma stradale dell’asse viario principale & del tipo carreggiata unica di IV
categoria delle Norme C.N.R. fascicolo n.78/1980 (larghezza m 10,50), con le seguenti
caratteristiche:
~ due corsie da 3,75 m ciascuna;
- due banchine pavimentate da m 1,50 ciascuna;
- arginelli e cunette laterali;

> Opere d’Arte

1. Scavalco Ferroviario (linea ferroviaria Napoli - Cancello — Benevento)

L’attraversamento della linea ferroviaria ¢ stato realizzato mediante un’opera in c.c.a
costituita da travi a cassone in c.a.p.p., soletta in c.c.a., spalle con fondazione su pali del
diametro @ 1500.

L’autorizzazione allo scavalco ferroviario & stata acquisita con Decreto Dirigenziale emesso
dalla GR.C. n. 209 del 25/06/2007 avente ad oggetto “Nulla Osta relativo
all’attraversamento con scavalco stradale, alla progressiva Km, 30 + 064.50 della linea
ferroviaria MetroCampaniaNordEst, tratta Cancello-Benevento, in territorio del comune di

San Martino V.C.”.
La convenzione tra il Consorzio A.S.I. della Provincia di Avellino ¢ PE.A.V, s.tl. (ex

FBN) ¢ stata stipulata in data 25/07/2014.
L’esecuzione delle opere strutturali & stata autorizzata dal Genio Civile di Avellino con

provvedimento sismico n® 71366 del 20/09/2012.
2. Scatolari strade comunali II* Millennio e Felli/tt}-r




La continuita delle viabilita comunali che interferiscono con la strada in costruzione & stata
assicurata mediante la realizzazione di opere in c.c.a. (scatolari).

Per quanto riguarda la strada comunale Terzo Millennio & stato realizzato uno scatolare in
c.a. delle dimensioni di mt. 12,00x8,00x3,20 (il traffico su tale viabilita & limitato ai mezzi

di altezza non superiore a mt. 2,50).
Per la strada comunale Fellitto & stato realizzato uno scatolare delle dimensioni di mt.

12,00x10,00x5,50;
L’esecuzione delle opere strutturali & stata autorizzata dal Genio Civile di Avellino con
provvedimento sismico n° 71390 del 27/09/2012.

3. Scatolari Fosso Carmignano - La Torre:
Sia nel tratto finale del 1° lofto che all’inizio del 2° lotto I’asse stradale interferiva con il

corso d’acqua “Fosso La Torre” per cui il superamento dello stesso & stato effettuato

mediante la realizzazione di 3 scatolari in c,c.a. delle seguenti dimensioni:

- tratto finale I° lotto (sez. XVI-XVIII): dimensioni scatolare 28,00x3,00x2,75;
- tratto iniziale II° lotto (sez. 9-10): dimensioni 20,00x3,00x2,00;
- interferenza con la S.P. 249: dimensioni 15,00x3,00x2,00;
Lungo il corso d’acqua “Fosso Carmignano-La Torre” e precisamente lungo la S.P. S.
Martino V.C./Montesarchio (anche denominata Via Campanino) in prossimita della nuova
rotonda, la continuitd del corso d’acqua & stata assicurata dal preesistente tombino in
muratura, le cui dimensioni sono di mt. 10,00x2,00x2,80.
Per la realizzazione delle rampe di accésso in entrata e in uscita alla nuova rotonda, & stato
realizzato un allungamento del tombino esistente mediante la realizzazione di due scatolari
in c.c.a, ad esso raccordati e precisamente ad Est & con uno scatolare delle dimensioni di
mt. 8,00x3,0x2,50, mentre ad Ovest con uno scatolare delle dimensioni di mt.
4,00x3,00x2,50 (L).
Inolire, ¢ stata realizzato di uno scatolare in c.c.a. di dimensioni m 15,00 x 2,50 x 2,50.
L’esecuzione delle suddette opere strutturali é stata autorizzata dal Genio Civile di Avellino
con provvedimento sismico n°® 71402 del 28.09.2012,

4, Scatolari Fiumicello di Mezzo:
Sono stati realizzati due scatolari inc.c.a., delle seguenti dimensioni: interferenza n, 1:
27,00 x 3,70 x 1,75; interferenza n. 2: 24,00 x 3,70 x 1,75.
L’esecuzione delle opere strutturali & stata autorizzata dal Genio Civile di Avellino con
provvedimento sismico n® 71389 del 27.09.2012.

La realizzazione della nuova viabilita di completamentto. ha comnortato la necessitd di dover




prevedere ed assicurare la continvitd della interferente viabilita secondaria esistente. In tali
interventi, oltre alla sistemazione della viabilitd interessata dall’eliminazione della rotonda
provvisoria di S. Martino e dagli attraversamenti, & stata effettuata la deviazione della S.P. 249
mediante la realizzazione di un auovo tratto, di circa m 500, che si raccorda con la rotatoria da
realizzare,

Inolre, in corrispondenza delle sezioni stradali n° 40-41, dopo la spalla “B” dello scavalco
ferroviario, per dare continuita al fosso di guardia lungo il lato nord della strada, ¢ stato posto in
opera un {ratto di tubazione in acciaio a sezione circolare (diam. ¢ 1000 mm), della lunghezza di
mt. 30,00.

E’ stata infine realizzata Pilluminazione della rotonda, tra la fine del 1° lotto e I’inizio del 2°
lotto, nella zona di San Martino — localitd Campanino mediante una toire faro, a 360°,
posizionata al centro della rotonda.

L’esecuzione & stata autorizzata con provvedimento sismico n® 73110 dell'11.07.2014.

Sono inoltre realizzati tombini, pozzetti, caditoie, embrici ¢ canalette per la raccolta e

’evacuazione delle acque meteoriche dalla sede stradale e dai rilevati.

1.11 Consegna dei Lavori
I lavori furono consegnati, dal precedente Direttore dei Lavori Ing. Andrea Marotta, il giorno

07.09.2012 come da verbale in pari data firmato senza riserve da paite dell’Impresa.

1.12 Tempo Utile per I’Esecuzione dei Lavori e Penale per il Ritardo

Per I’esecuzione dei lavori vennero stabiliti, dall’art. 5 del Contratto di Appalto, giorni 540,
naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.

Il termine utile per I’esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 28,02.2014,

Sempre dal medesimo art. 5 dello stesso contratto di appalto veniva stabilita la penale pari allo
0,50 per mille dell’importo contratfuale per ogni giorno di ritardo.

1,13 Sospensione e Ripresa dei Layvori

Non sono state effettuate sospensioni dei lavori.
1,14 Proroghe

Durante ’esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:
1. giorni 215 a seguito di richiesta dell’impresa, avvenuta con nota del R.UP. n. prot. 590
del 27.02.2014, che pertanto traslava [’ultimazione dei lavori al 30.09.2014;
2. giorni 249 a seguito di richiesta dell’impresa, avvenuta con nota del R.U.P. n. prot. 0062
del 12.01.2015, che pertanto traslava ["ultimazione dei lavori al 06.06.2015;
3, Con atto transattivo approvato con Delibera del C.D. n. 2016/12/93 del 05.07.2016 ¢ stato

fissato il nuovo termine per I’ultimazione dei la%)ri alla data del 30.07.2016




L15 Scadenza Definitiva del Tempo Utile

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe, la nuova seadenza utile per 'ultimazione dei
lavori resto stabilita per il giorno 30.07.2016.

1.16 Presa in Consegna Anticipata delle Opere Eseguite (art. 230 D.P.R. 5 ottobie 2010 n. 207)
Il Responsabile del Procedimento, Ing. Antonio Pizza, fece richiesta di procedere alla redazione
dello stato di consistenza delle opere eseguite ed alla presa in consegna anticipata delle stesse. La
Presa in Consegna anticipata ¢ stata dettata dalla necessita della stazione appaltante di utilizzare
’opera prime del’emissione del certificato di collaudo definitivo.

In data 22.12.2016, ai sensi dell’art; 230 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, con verbale del
sottoscritto collaudatore in c.o. si procedette alla presa in consegna anticipata dell’intera opera di
cui al contratto per I'utilizzo della stessa prima che intervenga il collaudo definitivo.

1,17 Ultimazione dei Lavori

La Direzione Lavori, con certificato in data 04.08.2016, dichiarava ultimati i lavori medesimi in
data 29.07.2016 e pertanto in tempo utile.

1.18 Ritardo nell’esecuzione dei Lavori

Nell’esecuzione lavori non si sono verificati ritardi tenuto conto di quanto riportato al punto 1.14.
1.19 Subappalti

Durante |’esecuzione dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti:

a. con nota del RU.P. n. prot. 2897 del 27.11.2012 all’impresa “Calcestruzzi Casale s.r.1.”
con sede in Cervinara (AV) alla via Cardito n. 10 le lavorazioni ascrivibili alla categoria
OG3 e precisamente “scalolare via Fellitto; scaftolare via Terzo Millennio (ex via
Torretiello), scatolare sottopasso pedonale; scatolare via Fosso la Torre; scatolari
Fiumicello di Mezzo, scatolari ai lati della S.P. S.M. Valle Caudina — Montesarchio” per
I'importo complessivo di euro 250.000,00 oltre iva come per legge;

b. con nota del R.U.P. n. prot. 0625 del 04.03.2014 all’impresa “Luongo Pasqualino” con
sede in Cervinara (AV) alla via M. Renato Imbriani n.77 — P.I. 01520050640 le
lavorazioni ascrivibili alla categoria OS21 e precisamente: “n.28 pali trivellati diam. mm;
1.500 e lungh. mt.15, e n.23 pali trivellati diam. mm. 1.500 e lung. mt.20, compresi tutli
gli oneri necessari alla realizzazione dei pali di fondazione dell’impalcato dello, scavalco
Jerroviario FBN in agro del Comune di S.M. Valle Caudina (AV)” per I’importo di €
26.520,00 oltre L.V.A. come per legge;

c. con nota del RU.P. n. prot. 3129 del 21.10.2014 all’impresa “Lombardi s.r.1.” con sede
in Vallo della Lucania (SA) alla Piazza V. Emanuele n, 50 — P.I. 04501190658 le

lavnrazinni acerivihili alla cataanria NKLIILA @mrecicameantes $fheniture o nnen in anose Ai



barriere di sicurezza e pannelli prefabbricati tipo (ulta rete” per Pimporto di €
142.562,40 oltre IVA come per legge.

1.20 Danni di Forza Maggiore
Dutante ’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni dovuti a forza maggiore.

1.21 Verbali di Nuovi Prezzi
Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto sono stati convenuti

complessivamente n. 19 nuovi prezzi, come da n. 3 verbali che, corredati delle rispettive analisi,
hanno riportato la dovuta superiore approvazione.

1.22 Anticipazioni in Denaro

Non sono state effettuate anticipazioni su fattura

1.23 Andamento dei Lavori
I lavori si sono svolti in conformita al progetto approvato, alle norme contrattuali ed agli ordini ¢

disposizioni del direttore dei lavori.
1 da rilevare che sono state effettuate dells lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali della

Direzione Lavori rientranti nell*ipotesi di cui all’art. 132, ¢. 3, del D.Lgs. n, 163/2006 e s.m.1.

Nel dettaglio, le principali variazioni apportate sono:
o per i sottopassi stradali in via Fellitto ¢ via I{I° Millennio, sono stati previsti in corso d’opera caditoie
stradali, pozzetti ¢ tubazioni di scarico al fine di allontanare le acque piovane dalla strada;
o per effettuare il nuovo accesso al “fabbro” adiacente alla rotatoria in direzione San Martino Valle Caudina,
si & provveduto a stabilizzare il rilevato con “terre armate”.

Le suddette modifiche non hanno comportato incremento dell’importo contrattuale.

1.24 Ovrdini di Servizio
Durante il corso dei lavori sono stati effettuati, dalla direzione lavori, n. 15 ordini di servizio:

o dal direttore dei lavori ing. Marotta Andrea
- n 1del 17.12.2012
- n 2del 29,03.2013
- n.3del 15.05.2013
o dal direttore dei lavori ing. Giovanni Maria Sciscio
n. 4 del 04.06.2013
- 1 5del 17.09.2013
- 1, 6del 28.04.2014
- 10, 7del 17.06:2014
- n,8del31.07.2014
- 1n.9del 18.09.2014
- 1 10 del 14.10.2014
- n. 11del 16.02.2015
- n, 12del 17.03.2015



n. 13 del 06.08.2015
n. 14 det 02.09.2015
- m 15del 13.11.2015

1.25 Autorizzazioni Sismiche e Certificati Collaudo Statico
Le seguenti opere sono state oggetto di Autorizzazione Simica da parte dell’Ufficio del Genio

Civile di Avellino e conseguentemente di Certificato di Collaudo Statico (ai sensi della L.R. 7-1-
1983 n. 9 — art. 28 Legge 2-2-1974 n. 64 — art. 67 D.P.R. n. 380/01 e s.m.i. — cap. D. M.

Infrastrutture 14/01/2008):

©

Scatolari Fiumicello di Mezzo Interferenza n. 1 e n. 2:

» Provvedimento di Autorizzazione Sismica n. 71389 del 27.09.2012

> Collaudo Statico effettuato dall’Ing. Vincenzo Sirignano con:

- Certificato di Collaudo depositato presso I’Ufficio del Genio Civile di Avellino con
Provvedimento di Deposito Sismico n. 71389 del 18.04.2013
Scatolari e Muri Via Fellitto e Strada Comunale III Millennio
» Provvedimenti di Autorizzazione Sismica n. 71390 del 27.09.2012 e n. 71390/Var. del
13.03.2014

» Collaudo Statico effettuato dall’Ing. Giuseppe Tolino con:
- Certificato di Collaudo Parziale depositato presso 1’Ufficio del Genio Civile di

Avellino con Provvedimento di Deposito Sismico n. 71390 del 23.10.2015
Scatolare Fosso La Torre interferenza 1 e 1 bis
Scatolare tipo vasca Fosso La Torre interferenza 1-1/bis
Scatolare S.P. San Martino — Montesarchio (lato Est)
Scatolare S.P. San Martino — Montesarchio (lato Ovest)
> Provvedimenti di Autorizzazione Sismica n. 71402 del 28.09.2012 e n. 71402/Var. del
25.08.2014
» Collaudo Statico effettuato dall’Ing. Giuseppe Tolino con:
- Certificato di Collaudo Parziale depositato presso 1'Ufficio del Genio Civile di
Avellino con Provvedimento di Deposito Sismico n. 71402 del 24.01.2014
- Certificato di Collaudo Finale depositato presso 1’Ufficio del Genio Civile di
Avellino con Provvedimento di Deposito Sismico n. 71402 del 06.10.2014
SCAVALCO FERROVIA FBN
» Provvedimento di Autorizzazione Sismica n. 71366 del 20.09.2012
» Collaudo Statico effettuato dall’Ing. Francesco Cataldo con:
- Certificato di Collaudo depositato presso "Ufficio del Genio Civile di Avellino con




Provvedimento di Deposito Sismico n. 71366 deli 06.04.2016
e TORREFARO
» Provvedimento di Autorizzazione Sismica n. 73110 del 11.06.2014
> Collaudo Statico effettuato dall’Ing, Francesco Cataldo con:
- Cextificato di Collaudo depositato presso I'Ufficio del Genio Civile di Avellino con
Provvedimento di Deposito Sismico n. 73110 del 31.05.2016
1.26 Prelievi - Prove - Certificazioni
Per la realizzazione della TORRE FARO sono state rilasciate dichiarazioni di conformita:
o dichiarazione di conformitd dell’impianto a regola d’arte rilasciato dalla ditta Costruzioni

Lombardi s.r.l. in data 15/07/2016;

o dichiarazione di conformitd proiettori della ditta Schreder s.p.a. modello Neos 4 datato

06/04/2016;

o Ceitificato di collaudo del quadro elettrico emesso dalla ditta produttrice Molinaro s.r.l. in
data 08.08.2016;

o verbale di verifica impianto elettrico di messa a terra, effettuato dalla ditta Italiana
Ispezioni stl in data 15/07/2016;

o certificato di garanzia della torre faro in acciaio denominata TCF 25-3 numero 362 del
2015

Durante la realizzazione dei ;'ilevati stradali e della viabilita di progetto sono state effettuate le
seguenti prove:

o Determinazione del modulo di deformazione statico e/o determinazione della densita in
situ mediante il volumometro a sabbia (laboratorio Geo-In s.r.l. ubicato in Zona
Industriale Ponte Valentino — Benevento):
> Prove del 03.12.2015 rapporti di prova da n. 2976 a n, 2983 del 04.12.2015;

» Prove del 15.10.2014 rapporti di prova da n. 2058 a n, 2062 del 21 .10/2014;
» Prove del 18.11.2013 rapporti di prova da n. 1822 a n. 1831 del 21.11.2013;
» Prove del 24.10.2013 rapporti di prova dan. 1713 an. 1715 del 29.10.2013;
> Prove del 10.09.2013 rapporti di prova dan. 1311 an. 1319 del 11.09.2013;
% Prove del 02.08.2013 rapporti di prova dan. 1131 an. 1133 del 02.08.2013;
> Prove del 02.08.2013 rapporti di prova da n. 1134 a n. 1137 del 05.08.2013;
> Prove del 19.04.2013 rapporti di prova da n. 553 a n. 559 del 23.04.2013;

> Prove del 05.03.2013 rapporti di prova da n. 325 a n. 329 del 06.03.2013;

> Prove del 27.02.2013 rapporti di prova da n. 290 a n. 291 del 27.02.2013.

e Classificazione di una terra e/o provﬂi costipamento PROCTOR tipo modificato



(laboratorio Geo-In s.r.1. ubicato in Zona Industriale Ponte Valentino — Benevento):

> Prelievo del 26.02,2015 rapporto di prova n. 685 del 03.03.2015;

» Prelievo del 04.09.2013 rapporti di prova da n. 1307 a n. 1308 del 11.09.2013;

> Prelievo del 09.08.2013 rappoiti di prova da n. 1179 a n. 1180 del 12.08.2013;

> Prelievo del 15.05.2013 rapporti di prova da n. 664 a n. 666 del 17.05/2013;

> Prelievo del 19.04.2013 rapporti di prova da n. 551 a n.552 del 23.042013;

> Prelievo del 05.03.2013 rapporti di prova da n. 334 del 07.03.2013;

» Prelievo del 27.02.2013 rapporti di prova da n. 318 a n. 319 del 05.03.2013.

e Prove su carote di Conglomerato Bituminoso:
» Prelievi del 01.06.2016 rapporti di prova da n. 1315 del 13.06.2016
o Analisi Chimico Fisiche sui terreni:

> Prelievi ed analisi sulle aree interessate dalla viabilitd di progetto (Comune di San
Martino Valle Caudina aree censite in catasto al foglio 8 particelle 12, 878, 78, 288, 77,
178, 276, 278) '

> Prelievi ed analisi sui materiali pervenuti in cantiere

o Certificazioni BARRIERE DI SICUREZZA:

> Dichiarazione, della Lombardi S.r.l. del 14.10.2015, di posa in opera di barriere di
sicurezza lungo la S.P. N. 249;

> Dichiarazione, della Lombardi S.r.l. del 21.11.2016 di corretta posa in opera di barriere
di sicurezza del tipo H2, H3 e reti marca Tubosider s.p.a., nonché di barriere di
sicurezza del tipo H3 marca IM.E.VA s.p.a,

La dichiarazione & stata sottoscritta dalla direzione lavori in data 24,11.2016 e riporta
in allegato le certificazioni delle ditte costrutirici dei guardrail e lo stralcio
planimetrico indicativo del posizionamento;

» Certificato di Corretto Montaggio e Installazione di dispositivi di ritenuta stradale
(rilasciato ai sensi del D.P.R. n, 207/2010, Art. 79 comma 17) della TUBOSIDER del
15.02.2017

1.27 Stato Finale
Lo Stato Finale & stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 26.01.2017 e riporta le seguenti

annotazioni:
€ 2.537.966,50

€  61.300,85

e lavori eseguiti a corpo, al netto del ribasso

-e onerj complessivi non soggetti a ribasso
totale lavori a corpo al netto del ribasso € 2.599.267,35

e adedurre gli acconti corrisposti a}n’impresa per complessive _-€ 2.555.700,00
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resta il credito netto dell’impresain € 43.567,35

1.28 Confionto tra la Somma Autorizzata e quella Spesa
e Importo netto autorizzato per lavori € 2.599.267,35
o Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale € 2.599.267,35

1.29 Assicurazione degli Operai

L’impresa esecutrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso:
e INAIL di Battipaglia (SA) con codice ditta n. 4492149

L30 Infortuni in Corso dei Lavori

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato nessun infortunio di rilievo.

1.31 Assicurazioni Sociali e Previdenziali

L’accertamento degli obblighi di legge in merito agli aspetti assicurativi ¢ previdenziali & stato
espletato in occasione dell’emissione di ogni S.A.L. medianie richiesta ai competenti Enti
Assicurativi e Previdenziali (INPS, INAIL e Cassa Edile) dei D.U.R.C. Da tali documenti é
sempre risultata la regolarita delle posizioni assicurative, assistenziali e previdenziali di tutte le
imprese che hanno preso parte all’esecuzione dei lavori.

1.32 Avviso ai Creditori
Con nota del 02.11.2016 sono stati pubblicati presso il Comune di San Martino Valle Caudina

(AV) ed il sito del Consorzio ASI gli avvisi ad opponendum in quanto i lavori si sono svolti
anche su aree per cui & stata necessaria ’occupazione temporanea o permanente di proprieta
private.

Durante il prescritto periodo di pubblicazione, presso 1’ Albo Pretorio del Comune di San Martino
Valle Caudina (dal 17.11.2016 al 20.01.2017) dell’avviso ai creditori non vi siano stati
opposizioni da parte di alcuno, come attesta la dichiarazione in atti del 23.02.2017.

Durante il prescritto periodo di pubblicazione dell’avviso ai creditori, presso I’Albo Consortile e
sul sito istituzionale del Consorzio ASI (dal 04.11.2016 AL 04.01,.2017) non vi siano stati
opposizioni da parte di alcuno, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile Unico del
Procedimento ing. Antonio Pizza in data 23.02.2017.

1,33 Cessioni di Credito da parte dell’Impresa

Non risulta che I’impresa esecutrice abbia ceduto I’importo dei crediti, né rilasciato procedure o
deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione
e che esistono atti impeditivi di alcun genere, come attesta la dichiarazione in atti del

Responsabile dell’Ufficio Contabile del Consorzio ASI dott. Luigi Ciriaco De Mita in data
20.02.2017.




1.34 Riserve dell’Impiesa
L'impresa ha firmato il registro di contabilita con alcune riserve all’emissione del 3° SAL (in data

28.11.2014) chiedendo un importo complessivo di € 1,506.748,17 (€ 285.930,05 per la riserva n.
1 ed € 1.220.818,12 per la riserva n. 2).

In proposito la direzione lavori con annotazione sul registro di contabilita del 18.12.2014 ha
respinto tali riserve e ha successivamente riferito con relazione riservata.

Lo scrivente collaudatore con relazione del 04.09.2015 risérvata all’amministrazione appaltante
ha riferito ed espresso le proprie considerazioni in merito alle riserve formulate dall’impresa.

Con Deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI n. 2016/12/93 del 05.07.2016 ¢
stato approvato un “Accordo Transattivo” con il quale sono state stato riconosciute le riserve
forimulate dall’impresa per 1’importo omnicomprensivo di € 250.000,00

L’impresa ha firmato lo Stato Finale senza inserire riserve di sorta.

1.35 Collando Tecnico — Amministrativo in c.o.
Con Delibera del C.D. n. 2009/7/143 del 27.04,2009 vennero incaricati del collaudo tecnico-

ammiinistrativo in c.o. di che trattasi:
e ing, Angelo Palazzo (presidente);
e ing, Guido Simeone (componeinte);

o ing. Gabriele Acocella (componente)
Con Delibera del C.D. n. 2013/6/55 del 05.04.2013 vennero revocati gli incarichi conferiti con la
Delibera n. 2009/7/143 del 27.04.2009 affidando il collaudo tecnico-amministrativo in c.o. (a far

data dal 22.05.2013) di che trattasi;
o ing. Giuseppe Tolino (dipendente Consorzio ASI), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della

Provincia di Avellino al n. 1818
Con Determinazione dell’Ufficio Lavori Pubblici del Consorzio ASI n. 05 del 04.08.2014 e
successivo disciplinare di incarico professionale n. 2 di rep. del 27.08.2014 venne incaricato del

collaudo tecnico-amministrativo (a far data dal 27.08.2014) in c.o. di che trattasi il sottoscritto:

e ing, Francesco Cataldo iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n.

1179, C.F. CTLFNCG66P01AS09]
1,36 Revisione Tecnico ~ Contabile
I stata accertata, dal sottosctitto collaudatore in c.0., la regolaritd della contabilitd mediante i
tiscontri tecnico - contabili del caso.
In dipendenza di tale revisione lo stato finale resta invariato, pertanto:
o lavari acaaniti 2 corno. al netfo del ribassé € 2.537.966,50



€ 6130085

o oneri complessivi non soggetti a ribasso
totale lavori a corpo al netto del ribasso € 2.599.267,35

e adedurre gli acconti corrisposti all’impresa per complessive _-€ 2.555.700,00
resta il credito netto dell’impresa in € 43.567,35

2. VISITE DI COLLAUDQ
2.1 Svolgimento delle Visite
Sono state effettuate 11 visite di collaudo, come da verbali allegati alla presente relazione, e di
seguito riassunte:
1. indata 27.08.2014 in cui sono intervenuti:

- il collaudatore in c.o. ing. Francesco Cataldo;

- il collaudatore in c.o, fino al 26.08.2014 ing. Giuseppe Tolino;

- il R.U.P. ing, Antonio Pizza;

- il direttore dei lavori ing, Giovanni Maria Sciscio;
il direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione geom.
Pierino Vitiello;
- P’amministratore unico della Costruzioni Lombardi s.r.l. il signor Lombardi Pietro;

il direttore tecnico di cantiere della Costruzioni Lombardij s.1.1. ing. Saturno Nunzio

2. in data 30.09.2014 in cui sono intervenuti:
- il collaudatore in ¢.o. ing, Francesco Cataldo;
- ilRU.P. ing, Antonio Pizza;
- il direttore dei lavori ing. Giovanni Maria Sciscio;
- il direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione geom.
Pierino Vitiello;
< ’amministratore unico della Costruzioni Lombardi s.r.1, il signor Lombardi Pietro;
- il direttore tecnico di cantiere della Costruzioni Lombardi s.r.1. ing, Saturno Nunzio;
- il geom, Antonio Buccianti, dipendente della Costruzioni Lombardi s.r..
3. in data 27.11.2014 in cui sono infervenuti:
- il collaudatore in c.0. ing. Francesco Cataldo;
- il R.U.P. ing. Antonio Pizza;
- il direttore dei lavori iig. Giovanni Maria Sciscio;
il direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione geom.
Pierino Vitiello;
- ’amministratore unico della Costruzio@yLombardi s.r.l. il signor Lombardi Pietro;




&

in data 02.12,2014 in cui sono intervenuti:

1

-

il collaudatore in c.o. ing. Francesco Cataldo;

il R.U.P. ing, Antonio Pizza;

il direttore dei lavori ing. Giovanni Maria Sciscio;

il direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione geom.
Pierino Vitiello;

il responsabile ufficio concessioni della Provincia di Avellino geom. Luigi
Capobianco;

il tecnico responsabile della manutenzione per conto della Provincia di Avellino geom.

Giovanni Sullo;
il signor Salvatore Oricchio per conto della Costruzioni Lombardi s.r.1,

in data 26.02.2015 in cui sono intervenuti:

-

il collaudatore in c.o. ing. Francesco Cataldo;

il direttore dei lavori ing, Giovanni Maria Sciscio;

il direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione geom.
Pierino Vitiello;

Pamministratore unico della Costruzioni Lombardi s.r.l. il signor Lombardi Pietro;

il direttore tecnico di cantiere della Costruzioni Lombardi s.r.1. ing. Saturno Nunzio;

in data 10.06,2015 in cui sono intervenuti:

]

il collaudatore in c.o. ing, Francesco Cataldo;

il R.U.P. ing, Antonio Pizza;

il direttore dei lavori ing, Giovanni Maria Sciscio;

il direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione geom.
Pierino Vitiello;

Pamministratore unico della Costruzioni Lombardi s.r.1. il signor Lombardi Pietro;

. in data 09.07.20135 in cui sono intervenuti:

il collaudatore in c.o0. ing. Francesco Cataldo;

il R, U.P. ing. Antonio Pizza;

il direttore dei lavori ing. Giovanni Maria Sciscio;

il direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione geom.
Pierino Vitiello;

PPamministratore unico della Costruzioni Lombardi s.r.. il signor Lombardi Pietro;

il geom. Antonio Buccianti, dipendentg della Costruzioni Lombardi s.r.l.

in data 25.11.2015 in cui sono intervem)f :




il collaudatore in c.0. ing. Francesco Cataldo;

il direttore dei lavori ing. Giovanni Maria Sciscio;

il direttore operativo ¢ coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione geom.
Pierino Vitiello;

I’amministratore unico della Costruzioni Lombardi s.r.1. il signor Lombardi Pietro;

9. in data 19.10.2016 in cui sono intervenuti:

1

il collaudatore in c.o. ing. Francesco Cataldo;
il direttore dei lavori ing. Giovanni Maria Sciscio;
I’amministratore unico della Costruzioni Lombardi s.r.l. il signor Lombardi Pietro;

il responsabile commerciale della Tubosider geom. Gianfranco Piccioni;

10. in data 22.12.2016 in cui sono intervenuti, petr procedere alla “Presa in Consegna

Anticipata” dei Lavori:

il collaudatore in c.o. ing. Francesco Cataldo;

il direttore dei lavori ing. Giovanni Maria Sciscio;

il R.U.P. ing. Antonio Pizza;

il direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione geom.
Pierino Vitiello;

I’amministratore unico della Costruzioni Lombardi s.r.l. il signor Lombardi Pietro;

11. in data 15.02.2017 in cui sono intervenuti, per procedere alla “Visita Finale di Collaudo”:

5

il collaudatore in c.o. ing. Francesco Cataldo;
il direttore dei lavori ing. Giovanni Maria Sciscio;

I’amministratore unico della Costruzioni Lombardi s.r.1, il signor Lombardi Pietro;

11 sottoscritto collaudatore & stato inolre presente alla “constatazione della regolare esecuzione”

dello scavalco ferroviario (cavalcavia) della linea ferroviaria Napoli/Cancello/Benevento — tratta

S. Martino V.C./Tufara alla progr. Km 30+064,50 avvenuta in data 16.09.2016 in cui sono

intervennti:

per I'EAV S.r.l. ’ing, Rosario Cardassi ed il ggom. Mario Majolo;

per la Regione Campania Direzione Generale per la Mobilita I’ing. Vincenzo Carillo;
il collaudatore in c.o0. ing, Francesco Cataldo;

il direttore dei lavori ing. Giovanni Maria Sciscio;

il R.U.P. ing, Antonio Pizza;

ed in data 02,12.2016 in cui sono intervenuti:

per I'EAV S.r.l. ’ing. Rosario Cardassi ed il geom. Mario Majolo;

- per la Regione Campania Direzione Gﬁ?erale per la Mobilita I’ing. Vincenzo Carillo e




Parch. M. Pignalosa;

- il collaudatore in c.o. ing. Francesco Cataldo;

- il direttore dei lavori ing, Giovanni Maria Sciscio;

- il R.U.P. ing. Antonio Pizza;
2.2 Risultato delle Visite
Nel corso delle suddette visite, con la scorta degli elaborati progettuali e della documentazione
contabile, sono stati costantemente verificati il giornale dei lavori, gli atti contabili e le
lavorazioni eseguite.
Da quanto riscontrato si deduce che le opere eseguite corrispondono per gli effetti contabili in
tutto e per tutto a quanto & registrato nei libretti delle misure, nel registro di contabilita e nello
stato finale,
Nelle strutture, in particolare, si & constatata la buona qualitda dei materiali impiegati e la
lavorazione a regola d'arte e secondo le prescrizioni contrattuali.
Nel corso della visita del 16.09.2016 avvenuta allo scopo di procedere alla constatazione della
regolare esecuzione” dello scavalco ferroviario (cavalcavia) si rilevd “la necessitd di ammorsare
opportunamente i pannelli di rete di protezione di linea aerea ai montanti siti sul cavalcavia e di
apporre i cartelli monitori sulle reti stesse, indicanti la presenza di linea eletirica aerea in
tensione”.
A seguito del sopralluogo del 16.09.2016 durante la visita del 19.10.2016 fu constatato la
necessita di interventi per il perfezionamento di alcune lavorazioni effettuate inerenti la corretta
installazione delle barriere stradali e precisamente:

e le reti di protezione installate sullo Scavalco Ferroviario ¢ sui cavalcavia Fellitto e III Millennio
non sono quelle che il produttore pud certificare secondo marcatura CE dispositivo “barriere
stradale + rete”;

e nel tratto di strada Asse Principale da San Martino a Roccabascerana lato sinistro tra la
chilometrica 300 e 400 le barriere stradali “H2 rilevato mod. Tubosider BRL84” risultano avere il
filo nastro superiore rispetto al piano viabile ad un’altezza inferiore a quella presente sui manuali
di insta]lazione per cui si rende necessario effettuare un livellamento atto a ripoitare le quote
previste;

o alcuni “fine tratta” sono sprovvisti dei necessari diagonali e puntoni in particolare nei pressi della
rotatoria su strada SP2 lati San Martino V.C. ¢ lati Montesarchio.

In seguito alle suddette constatazioni nel corso della visita del 02.12.2016 fu constatato
(unitamente ai tecnici dell’EAV S.r.l. e della Regione Campania Direzione Generale per la
Mobilitd) che I'impresa ha adempiuto alle plescuzmm suddette effettuando i lavori, le

sostituzioni e le riparazioni ordinate durante la /ﬁ’lta del 19.10.2016 e nel contempo fu dichiarato

Y



Pattraversamento del dello scavalco ferroviario (cavalcavia) della linea ferroviaria

Népoli/Cancello/Benevento — tratta S, Martino V.C./Tufara alla progr. Km 30+064,50 idoneo

all’immissione in esercizio.

3. CERTIFICATO DI COLLAUDO

Considerato I'intero svolgimento dell’appalto riassunto nei paragrafi 1 ¢ 2, da cui risulta:

a)

b)
c)

d)

g)

h)

)

k)

D

che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato salvo lievi modifiche entro i
limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;

che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d’arte, con buoni materiali ed idonei magisteri;
che per quanto non & stato possibile ispezionare o di difficile jspezione, la direzione lavori e
I’impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza tra le condizione stabilite ed i lavori
eseguiti e contabilizzati e I’impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell’art. 1667 del
codice civile, non esservi difformita o vizi;

che I’impresa ed i subappaltatori hanno correttamente applicato tutte le previsioni del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e dei P.0.S., nonché adempiuto alle disposizioni impartite nel
corso dei lavori dal Coordinatore della Sicurezza, come si evince dall’allegata relazione;

che per quanto & stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per
dimensioni, forma, quantitd e qualita dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

che i lavori sono stati completati entro il periodo previsto in contratto e nell’atto transattivo
approvato con Delibera del C.D. deel Consorzio ASIn, 2016/12/93 del 05.07.2016;

che ’ammontare netto dei lavori (a corpo compreso oneri non soggetti 4 ribasso d’asta)
contabilizzato nel confo finale confermato dal sottoscritto collaudatore in € 2.599.267,35 &
analogo a quello autorizzato;

che le imprese esecutrici hanno ottempetrato all’obbligo delle assicurazioni degli operai contro
gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti
disposizioni;

che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati e approvati;

che non risultano cessioni di credito da parte dell’impresa esecutrice né procure o deleghe a
favore di terzi e non risultano altresi notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che
sia stato presentato reclamo o opposizione di sorta;

che I'impresa esecutrice ha ottemperato in modo lodevole a tutti gli obblighi derivanti dal

contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla direzione dei lavori durante il corso di essi;

m) che [’opera & stata diretta con la necessaria / dovuta diligenza e competenza da parte della



direzione dei lavori;

n) che I"impresa ha firmato la contabilita finale senza riserva;
il sottoscritto collaudatore in c.o. ing. Francesco Cataldo

CERTIFICA
che i lavori di i lavori di “Costruzione dell’Asse Attrezzato Valle Caudina/Pianodardine
Completamento 2° lotto: San Martino V.C./Roccabascerana” affidati alla “Costruzioni
Lombardi S.r.l. con sede in Vallo della Lucania (SA) - P.zza Vittorio Emanuele n. 50” in base al
contratto stipulato in Avellino in data 02/07/2012 e registrato a Sant’Angelo dei Lombardi (AV)
in data 06/07/2012 al n. 1897 IT sono collaudabili come con il presente atto,

COLLAUDA

liquidando il credito dell'impresa come segue:

e Ammontare dello stato finale confermato dai sottoscritti, nette € 2.599.267,35

e A dedurre:

a) per acconti gia corrisposti -€ 2.555.700,00

RESTANO € 43.5607,35
il eredito dell’ Impresa in netlte € 43.567,35 (diconsi enro

Resta
quaraniatremilacinquecentosessantasefte/35) che possono essere corrisposte all’impresa

“Costruzioni Lombardi S.r.1.” a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell’esecuzione dei lavori
di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto

Avellino, 1i 28.02.2017

1l Direttore dei Lavori:

L'Imprebu./ A
Ing. Giovann;@&o _
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