CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO [NDUSTRIALE

DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 21 marzo 2017 Deliberazione n. 2017/8/83

Oggetto: : “Costruzione Centro Servizi a supporto dell'Agglomerato Industriale di Pianodardine"
CUP D33F070000200029 - Presa d'atto risultanze Certificato di Collaudo Tecnico-

Amministrativo.

L’anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di marzo alle ore 10,30 in Avellino nella sede del

Consorzio si sono riuniti,

1. Vincenzo SIRIGNANO - Presidente presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO - Componente presente
3. Gerardo ADIGLIETTI - - Componente presente
4. Angelo Antonio LANZA - Componente presente
5. Michele SPINAZZOLA - Componente presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO - Presidente presente
2. Dott. Marco PUORRO - Membro effettivo presente
3. Dott. Marco CORRADO - Membro effettivo presente

11 Presidente dell’assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalita dell’adunanza, dichiara aperta

Ia seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Giuseppe TOLINO.




Premesso

IL COMITATO DIRETTIVO

come si evince dalla relazione istruttoria del Dirigente dell’Area Lavori Pubblici ed

Espropriazioni,

Premesso che : :

- con Delibera del C.D. n. 2009/5/140 dell’8/4/2009 & stato approvato il progetto

esecutivo nel suo importo complessivo di € 3.298.147,00, di cui € 1.843.000,00 per
lavori a base d’asta comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €
33.360,00, con il seguente quadro economico :
a) Lavori a base di appalto :

Importo lavori “a corpo” soggetti a ribasso € 1.809.640,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 33.360.00
Sommano € 1.843.000,00
b) Somme a disposizione del’ Amministrazione :
1. Imprevisti € 92.150,00
2. Impianto climatizzazione hangar e fotovoltaico € 370.000,00
3. Fornitura arredi (attrezzature e corpi illuminanti) € 160.000,00
4. Interferenze ed allacciamenti € 49.959,00
5. Spese per pubblicita, inviti, ecc. € 10.000,00
6. Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misure e
contabilita, coordin. Sicurezza, ecc.) € 86.700,00
7. Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico € 25.500,00
8. Spese per rilievi, accertamenti ed indagini € 8.000,00
9. Spese per attivita di consulenza e supporto € 24.000,00
10. Incentivo ex art. 92 - D.Lgs. n. 163/2006 € 36.860,00
11. Spese per commissioni giudicatrici € 30.000,00

12. Accantonamento ex art. 133, c. 4, D.Lgs. n. 163/2006 € 18.430,00
Totale somme a disposizione € 911.599,00
c¢) LV.A. € 543.547.80
Importo totale progetto € 3.298.147,00

- a seguito di gara esperita mediante procedura aperta, con Delibera del C.D. n.-
2010/7/233 del 17/9/2010 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente all’A.T.L
“Base House s.r.l. (mandataria) — Alba Costruzioni s.c.p.a. (mandante)” con sede in
Montemiletto (Av) per I’importo complessivo di € 1.332.211.01, di cui €
1.298.851,01 per lavori, al netto del ribasso del 28,226%, ed € 33.360,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.

Con la medesima Deliberazione & stato approvato il seguente quadro economico

posto-gara :

a) Importo aggiudicazione :
Importo lavori “a corpo” € 1.298.851,01
Oneri per la sicurezza €  33.360.00
Sommano € 1.332.211,01

b) Somme a disposizione del’ Amministrazione :

1. Imprevisti €  92.150,00
2.Impianto climatizzazione hangar e fotovoltaico € 370.000,00
3. Fornitura arredi (attrezzature e corpi illuminanti) € 160.000,00
4, Interferenze ed allacciamenti € 49.959,00
5. Spese per pubblicita, invito, ecc. € 10.000,00
6. Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misure e

contabilita, coord. sicurezza, ecc.) € 86.700,00
7. Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico €  25.500,00
8. Rilievi, accertamenti ed indagini € 8.000,00
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9. Spese per attivita di consulenza e supporto €  24.000,00
10. Incentivo ex art. 92 - D.Lgs. n. 163/2006 €  36.860,00
11. Spese per commissioni giudicatrici €  30.000,00

12. Accantonamento ex art. 133, c. 4, D.Lgs. n. 163/2006 € 18.430.00
Totale somme a disposizione € 911.599,00
c¢) LV.A, € 441.390,00
Importo totale di progetto € 2.685.200,02

- con D.D. n. 306 dell’8/5/2014 - Dip. 51 - D.G. 2, I’intervento & stato ammesso a
finanziamento per I’importo complessivo di € 2.685.200,01, di cui € 2.243.810,01 a
valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013 - Ob. Op. 2.5 - ed €
441.390,00 per LV.A. a valere sulle risorse a carico del Consorzio;

- il contratto di’appalto ¢ stato stipulato a rogito del notaio Romana Capaldo in data
10/5/2012 Rep. 17801 e registrato a S. Angelo dei Lombardi (Av) al n. 1402 in data
22/5/2012. L’importo netto contrattuale, in base all’applicazione del ribasso d’asta
del 28,226% sulla somma di € 1.809.640,00, & pari a netti € 1.298.851,01, oltre ad €
33.360,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi di complessivi €
1.332.211,01;

= in data 30/11/2016, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, si & proceduto
alla presa in consegna anticipata delle opere appaltate al fine di consentirne I’utilizzo
prima dell’emissione del Certificato di Collaudo definitivo;

- che in data 16/03/2017 I'arch. Giampiero Pierro ha emesso il Certificato di Collaudo
Tecnico-Amministrativo dei lavori di che trattasi, sottoscritto senza riserve
dall'impresa, dal quale si rileva, tra I’altro, che :

* limporto dello Stato Finale viene confermato in complessivi €
1.332.211,01;
® il credito residuo dell’impresa ammonta a netti 6.991,01, dedotto sottraendo
dall’importo dei lavori risultante dallo Stato Finale quello dei Certificati di
Pagamento emessi per complessivi € 1.325.220,00.

Dato atto della proposta di provvedimento di prendere atto delle risultanze del Certificato di
Collaudo Tecnico-Amministrativo emesso dall'arch. Giampiero Pierro in data 16/03/2017,
sottoscritto senza riserve dall'impresa, dal quale risulta che :

— i lavori di “Costruzione del Centro Servizi a supporto dell'Agglomerato Industriale di
Pianodardine" eseguiti dall'A.T.I. "Base House (mandataria) - Alba Costruzioni
s.c.p.a. (mandante)" con sede in Montemiletto (Av), in base al contratto a rogito del
notaio R. Capaldo n. 17801 rep., stipulato in Avellino in data 10/05/2012 e reg.to a
Sant’Angelo dei Lombardi (Av) in data 22/05/2012 al n. 1402 IT, sono collaudabili;

— il credito netto dell'impresa, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione
dei lavori di che trattasi, risulta pari ad € 6.991,01, oltre 1.V.A. come per legge,
determinato come segue :

e Ammontare dello Stato Finale € 1.332.211,01
® A detrarre gli acconti corrisposti € 1.325.220.00
Tornano € 6.991,01




ad unanimita di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. La premessa & parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. Prendere atto delle risultanze del Certificato di Collaudo Tecnico-Amministrativo, allegato al presente
deliberato, emesso dall'arch. Giampiero Pierro in data 16/03/2017, sottoscritto senza riserve
dall'impresa, dal quale risulta che :

_ i lavori di “Costruzione del Centro Servizi a supporto dell'’Agglomerato Industriale di Pianodardine"
eseguiti dall'A.T.I. "Base House (mandataria) - Alba Costruzioni s.c.p.a. (mandante)" con sede in
Montemiletto (Av), in base al contratto a rogito del notaio R. Capaldo n. 17801 rep., stipulato in Avellino
in data 10/05/2012 e reg.to a Sant’Angelo dei Lombardi (Av) in data 22/05/2012 al n. 1402 IT, sono
collaudabili;

_ il credito netto dellimpresa, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che
trattasi, risulta pari ad € 6.991,01, oltre L.V.A. come per legge, determinato come segue :

e Ammontare dello Stato Finale € 1.332.211,01

e A detrarre gli acconti corrisposti € _1.325.220.00
Tornano € 6.991,01
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Lavori di :
“COSTRUZIONE DEL CENTRO SERVIZI A SUPPORTO DELL’AGGLOMERATO

INDUSTRIALE DI PIANODARDINE” - CUP D33F0700002002 -

IMPRESA ESECUTRICE : AT.l “Base House S.rl. (mandataria) - Alba Costruzioni
s.c.p.a. (mandante)” - Via Nazionale - Montemiletto (Av)

CONTRATTO : del 10/5/2012 - notaio Romana Capaldo - rep. n. 17801 - registrato a S.
Angelo dei Lombardi (Av) al n® 1402 in data 22/5/2012

IMPORTO DEL CONTRATTO : € ,1'332.211’01 (ivi compresi € 33.360,00 quali oneri per
I'attuazione del Piano di Sicurezza)

ATTO DI COLLAUDO




RELAZIONE

Progetto esecutivo
Il progetto esecutivo & stato redatto dalling. Giuseppe Tolino ed approvato con Delibera del C.D. n.

2009/5/140 dell’ 8/4/2009, per un importo complessivo di € 3.298.147,00, di cui € 1.843.000,00 per lavori a
base d'asta comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 33.360,00, con il seguente

quadro economico :
a) LAVORI A BASE D’APPALTO:

Importo lavori “a corpo” soggetti a ribasso € 1.809.640,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 33.360.00
Sommano € 1.843.000,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE :

1) Imprevisti € 92.150,00

2) Impianto climatizzazione hangar e fotovoltaico € 370.000,00

3) Fornitura arredi (attrezzature e corpi illuminanti) € 160.000,00

4) Interferenze ed allacciamenti €  49,959,00

5) Spese per pubblicita, inviti, ecc. € 10.000,00

B) Spese techiche (progettazione, direzione lavori, misure e
contabilita, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, ecc.) € 86.700,00

7) Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico € 25.500,00

8) Spese per rilievi, accertamenti ed indagini € 8.000,00

9) Spese per attivita di consulenza e supporto € 24.000,00

10) Incentivo ex art. 92 - D.Lgs. n. 163/2006 € 36.860,00

11) Spese per commissioni giudicatrici € 30.000,00

12) Accantonamento ex art. 133, ¢. 4, D.Lgs. n. 163/2006 € 18.430,00
Totale somme a disposizione € 911.599,00

c) LV.A. € 543.547.80
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 3.298.147,00

Impresa aggiudicataria
A seguito di procedura di gara, con Delibera del C.D. n. 2010/7/233 del 17/9/2010 i lavori sono stati

aggiudicati definitivamente al’A.T.l. “Base House s.r.l. (mandataria) — Alba Costruzioni s.c.p.a. (mandante)”
con sede in Montemiletto (Av) alla Via Nazionale, per I'importo complessivo di € 1.332.211.01, di cui €
1.208.851,01 per lavori, al netto del ribasso del 28,226%, ed € 33.360,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. Con la medesima Deliberazione & stato approvato il seguente quadro economico :

a) LAVORI A BASE D’APPALTO :

Importo lavori “ a corpo” € 1.298.851,01
Oneri per la sicurezza € 33.360.00
Sommano € 1.332.211,01
b) SOMME A DISPOSIZIONE :
1) Imprevisti € 92.150,00
2) Impianto climatizzazione hangar e fotovoltaico € 370.000,00
3) Fornitura arredi (attrezzature e corpi illuminanti) € 160.000,00
4) Interferenze ed allacciamenti € 49.959,00
5) Spese per pubblicita, invito, ecc. € 10.000,00
6) Spese tecniche (progettazione, direzione lavori, misure e
contabilita, coord. sicurezza, ecc.) € 86.700,00
7) Spese per Collaudo Tecnico-Amministrativo e Statico €  25.500,00
8) Rilievi, accertamenti ed indagini € 8.000,00
9) Spese per attivita di consulenza e supporto €  24.000,00
10) Incentivo ex art. 92 — D.Lgs. n. 163/2006 €  36.860,00
11) Spese per commissioni giudicatrici €  30.000,00
12) Accantonamento ex art. 133, c.4, D.Lgs. n. 163/2006 € 18.430,00
Totale somme a disposizione € 911.599,00
c) LV.A. £ 441.390.00

IMPORTO TOTALE PROGETTO 2.685.200,02




Finanziamento dell’opera
Con D.D. n. 306 dell'8/5/2014 - Dip. 51 - D.G. 2, l'intervento & stato ammesso a finanziamento per l'importo

complessivo di € 2.685.200,01, di cui € 2.243.810,01 a valere sulle risorse del POR Campania FESR
2007/2013 - Ob. Op. 2.5 - ed € 441.390,00 (1.V.A.) a valere suile risorse a carico del Consorzio.

Contraito
Il contratto di’appalto & stato stipulato a rogito del notaio Romana Capaldo in data 10/5/2012 Rep. 17801 e

registrato a S. Angelo dei Lombardi (Av) al n. 1402 in data 22/5/2012. L'importo netto contrattuale, in base
allapplicazione del ribasso d'asta del 28,226% sulla somma di € 1.809.640,00, & pari a netti € 1.298.851,01,
oltre ad € 33.360,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi di complessivi € 1.332.211,01.

Cauzione definitiva
La cauzione definitiva risulta costituita mediante polizza fideiussoria n. 3224500099936 rilasciata da Milano

Assicurazioni s.p.a. — Ag. 3224 in data 12/11/2010 per I'importo di € 248.808,78.

Polizza assicurativa
Al sensi dellart. 129 del D.Lgs. n. 163/2006, & stata prestata polizza di assicurazione n. 3224500100211,

rilasciata da Milano Assicurazioni s.p.a. - Ag. 3224 in data 15/11/2010, per danni di esecuzione con
massimale di € 2.848.653,21 e responsabilita civile verso terzi con massimale di € 500.000,00.

Direttore dei lavori
L’incarico di Direttore dei Lavori & stato affidato all'ing. Giuseppe Tolino, iscritto all’Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Avellino al n. 1818, con Delibera del C.D. n. 2009/6/142 del 27/04/2009.

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
L'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori & stato affidato all'ing. Rosario

Ferrara, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n. 2307, con Determina dell’Area
Lavori Pubblici — Espropriazioni n. 8 del 19/9/2014.

Responsabile del Procedimento

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dalling. Antonio Pizza.

Collaudatore Statico e Tecnico — Amministrativo

L'incarico di collaudatore statico e tecnico-amministrativo in corso d'opera & stato affidato al sottescritto arch.
Giampiero Pierro, iscritto all’'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Conservatori della Provincia dii Avellino col
n. 340, con Determina dell'Area Lavori Pubblici — Espropriazioni n. 16 del 25/11/2014.

Permesso a Costruire
I Permesso a Costruire & stato rilasciato dal Comune di Avellino in data 24/09/2014 - n, 12485.

Autorizzazione sismica
L’autorizzazione Sismica & stata rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Avellino in data 22/06/2015 - n.

74125.

Collaudo Statico
Il certificato di collaudo statico & stato depositato all'Ufficio del Genio Civile di Avellino in data 15/03/2016.

Elementi e caratteristiche principali del progetto

Le caratteristiche e gli elementi principali del progetto possono sinteticamente riassumersi come segue :

il progetto appaltato prevede la costruzione di una palazzina da adibirsi a Centro Servizi a supporto delle
aziende insediate nell’Agglomerato Industriale di Pianodardine con struttura portante costituita da travi e
pilastri in cemento armato prefabbricato e fondazioni costituite da plinti su pali in cemento armato in opera.
La superficie complessiva lorda & di circa mq. 900 disposta su due livelli, collegati da una scala interna e da
un impianto ascensore, con annessi servizi igienici distinti per sesso. E’' prevista la realizzazione degli
impianti elettrico, idrico, di condizionamento caldo/freddo, di scarico, telefonico, ecc. Le finiture degli
ambienti sono del tipo civile. Completano lintervento la sistemazione dellarea pertinenziale esterna
mediante realizzazione di parcheggi, viabilitad, piantumazioni a verde e [linstallazione dii un campo

fotovoltaico.




Consegna dei lavori
La consegna dei lavori & avvenuta in data 25/6/2012.

Tempo concesso per 'esecuzione dei lavori
I tempo utile concesso per I'esecuzione dei lavori era stabilito in giorni 335 naturali e consecutivi, decorrenti

dalla data del verbale di consegna. L'ultimazione dei lavori era quindi fissata per il giorno 26/5/2013.

Sospensioni e riprese
| lavori vennero sospesi in data 11/10/2012 e ripresi in data 27/10/2014, come risulta dai relativi verbali agli

atti.

Scadenza definitiva del tempo utile
Con atto transattivo del 18/11/2015 — approvato con Delibera del C.D. n. 2015/19/133 del 10/11/2015 -, tra

Paltro, & stato fissato il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori alla data del 30/12/2015.

Uitimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori & avvenuta in data 30/12/2015, come accertato dai verbali del 30/12/2015 e del

29/2/2016.

Penale per il ritardo
Non sono state applicate penali per il ritardo risultando i lavori ultimati in tempo utile.

Danni di forza maggiore
Durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Verbali di concordamento nuovi prezzi e perizie suppletive

Durante il corso dei lavori non & stato necessario il concordamento di nuovi prezzi, né la redazione di perizie
di varianti e/o suppletive.

Anticipazioni su fattura
Non sono state effettuate anticipazioni su fattura.

Andamento dei lavori
| lavori si sono svolti in conformita al contratto d'appalto ed agli ordini e disposizioni impartite in corso

d'opera dalla Direzione Lavori.

Variazioni apportate
| lavori sono stati eseguiti secondo il progetto approvato e le migliorie proposte dallimpresa in sede di gara,

salvo lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, rientranti nella fattispecie di
cui all'art. 132, c. 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., relativamente a :

Tamponature esterne : utilizzo di blocchetti in argilla espansa spess. cm. 38 e pannelli in poliuretano spess.
cm. 9, in luogo di blocchetti in argilla espansa con interposto strato di polistirene, spess. cm. 45;

Impianto di climatizzazione : del tipo VRF ad espansione diretta con pompe di calore alimentate con energia
elettrica in luogo di quelio alimentato con gas metano.

Le suddette modifiche, oltre a rientrare nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione lLavori, sono
comunque equivalenti o migliorative rispetto a quelle progettualmente previste senza determinare

incremento dellimporto contrattuale.

Spesa autorizzata per lavori
In definitiva, la spesa complessiva autorizzata per i lavori risulta pari ad € 1.332.211,01.

Stato Finale

Lo Stato finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/1 2/2015 e sottoscritto dallimpresa senza
riserve, riporta le seguenti annotazioni :

- Importo netto dei lavori € 1.332.211,01
- Adetrarre gli importi dei Certificati di Pagamento in acconto € 1.325.220,00
- Restail credito netto dellimpresa € 6.991,01




Confronto tra somma autorizzata e contabilizzata per lavori
Importo netto autorizzato per lavori € 1.332.211,01
€ 1

Importo netto risultante dallo Stato Finale .332.211,01
con spesa invarlata rispetto a quella autorizzata.

Subappalti autorizzati
Nel corso dei lavori sono stati autorizzati i seguenti subappalti da parte del R.U.P. :

1. note prot n. 2865 del 26/10/2015 e n. 3260 del 23/11/2015 & stato autorizzato il subappalto dei lavori di
“Intonacatura e rasatura di murature e tramezzature” all'impresa “Euro Intonaci di Di Flumeri Antonio”
per I'importo complessivo di € 20.400,00,

2. nota prot n. 2967 del 3/11/2015 & stato autorizzato il subappalto dei lavori di “Posa in opera di massetti,
pavimenti e rivestimenti” allimpresa “Edil Forino di Oliviero Luigi” per 'importo di € 21.000,00;

3. nota prot n. 3197 del 18/11/2015 & stato autorizzato il subappalto per la posa degli impianti di
“Condizionamento, idrico-sanitario, telefonico, elettrico interno ed esterno” allimpresa “Sandullo
Costruzioni s.r.l.” per 'importo di € 48.000,00;

4, nota prot n. 3197 del 18/11/2015 & stato autorizzato il subappalto per la “Fornitura e posa in opera di
infissi, parete strutturale ed opere migliorative in facciata” all'impresa “Alluminova infissi e facciate s.r.l."

per f'importo di € 95.000,00;

Forniture in opera
Nel corso dei lavori 'impresa ha comunicato di avvalersi delle seguenti forniture in opera :

1. nota del 18/12/2015, acquisita agli atti al prot. n. 3564 in pari data : & stata comunicatala fornitura in
opera dellimpianto elevatore ascensore affidata alla ditta “Kone s.p.a.” per I'importo di € 14.500,00.

Assicurazione degli operai
L’impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro preso FINAIL con le seguenti posizioni

assicurative continuative : Base House s.r.l. : sede di Avellino - pos. n. 28735021/68; Alba Costruzioni
s.c.p.a. : sede di Nola pos. n. 4942464,

Assicurazioni sociali e previdenziali — Regolarita contributiva

L'accertamento degli obblighi di legge in merito agli aspetti assicurativi e previdenziali & stato espletato in
occasione dell’emissione di ogni S.A.L. mediante richiesta ai competenti Enti Assicurativi e Previdenziali
(INPS, INAIL e Cassa Edile) dei D.U.R.C. Da tali documenti & sempre risultata la regolarita delle posizioni
-assicurative, assistenziali e previdenziali di tutte le imprese che hanno preso parte all'esecuzione dei lavori.

Riserve dell'impresa
L'impresa ha firmato il registro di contabilitd senza apporre alcuna riserva.

Infortuni
Nel corso dei lavori non si & verificato alcun infortunio degno di rilievo.

Avvisi ad opponendum
Non si & provveduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quanto i lavori si sono svolti su aree di

proprieta del Consorzio e non & stata necessaria I'occupazione temporanea o permanente di proprieta
private.

Cessione dei crediti
Non risulta che Pimpresa abbia ceduto i crediti derivanti dall'appalto in oggetto.

VISITE DI COLLAUDO

Visite di collaudo in corso d’opera

Nel corso dei lavori il sottoscritto Collaudatore Techico-Amministrative in corso d'opera, ha effettuato n. 9
visite di collaudo regolarmente verbalizzate, che si allegano al presente certificato, precisamente :

Verbale di insediamento del 5/5/2015;

Verbale di visita n. 1 del 22/6/2015;

Verbale di visita n. 2 del 9/7/2015;




Verbale di visita n. 3 del 20/7/2015;

Verbale di visita n. 4 del 9/9/2015;

Verbale di visita n. 5 del 1/10/2015;

Verbale di visita n. 6 del 26/10/2015;

Verbale di visita n. 7 del 14/11/2015;

Verbale di visita n. 8 del 7/12/2015;

Verbale di visita finale effettuato in data 30/11/2016 anche ai fini della redazione del verbale di accertamento
ai fini della consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

Descrizione delle opere eseguite

I lavori sono stati eseguiti secondo il progetto appaltato, salvo lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali
della Direzione dei Lavori, rientranti nella fattispecie di cui allart. 132, c. 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
relativamente a :

Tamponature esterne : utilizzo di blocchetti in argilla espansa spess. cm. 38 e pannelli in poliuretano spess.
cm. 9, in luogo di blocchetti in argilla espansa con interposto strato di polistirene, spess. cm. 45;

Impianto di climatizzazione : del tipo VRF ad espansione diretta con pompe di calore alimentate: con energia
elettrica in luogo di quello alimentato con gas metano.

Le suddette modifiche, oltre a rientrare nei limiti dei poteri discrezionali della Dirézione Lavori, sono
comunque equivalenti o migliorative rispetto a quelle progettualmente previste senza determinare
incremento dell'importo contrattuale.

Relazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione Lavori
Dalla consultazione della relazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione lavori, ing.

Rosario Ferrara, si desume che le imprese appaltatrici e subappaltatrici hanno operato in cantiere nel pieno
rispetto delle disposizioni e delle indicazioni riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nei Piano
Operativi di sicurezza, nonché secondo le ulteriori disposizioni impartite durante I'esecuzione dei lavori, cosl

come certificato dallo stesso Coordinatore.

Risultato delle visite
Nel corso delle visite sono stati eseguiti riscontri, controlli e misurazioni, all’esito dei quali si & sempre

raccertato e riscontrato che i lavori procedevano secondo il progetto appaltato e le disposizioni impartite
all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori.

Visita di collaudo finale

Nel corso della visita di collaudo finale, oltre a quella gia richiesta e consegnata in corso d'opera, i
Collaudatore ha acquisito la seguente documentazione :

Relazione conclusiva del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, dalla quale emerge che le
corso dei lavori le imprese impegnate hanno adottato le necessarie misure di sicurezza e salute e che i
lavori di sono svolti senza rischi ed incidenti né al personale operante né a terzi.

Certificato di conformita impianto elettrico ai sensi del D.M. n. 37/2008 corredato da tutti gli allegati
obbligatori, rilasciato in data 28/10/2016;

Certificato di conformita impianto idrico e di scarico, ai sensi del D.M. n. 37/2008 corredato da tutti gli allegati
obbligatori: rilasciato in data 30/9/2016;

Certificato di conformita impianto di climatizzazione caldo/freddo, ai sensi del D.M. n. 37/2008 corredato da
tutti gli allegati obbligatori: rilasciato in data 28/10/2016;

Certificato di conformita impianto ascensore ai sensi del D.M. n. 37/2008 corredato da tutti gli allegati
obbligatori: rilasciato in data 25/3/2016;

Denuncia dell'impianto di terra al’INAIL ed allASL ai sensi del D.P.R. n. 262/2001 del 7/11/2016.

Da quanto riscontrato ed accertato sia in corso d’'opera che in sede di visita finale, si deduce che le opere
eseguite corrispondono al progetto appaltato e comprensivo delle migliorie offerte dallimpresa, che le
lavorazioni sono state eseguite a regola d’rate e che vi & rispondenza fra le opere eseguite e le registrazioni

negli atti contabili.

Revisione tecnico contabile
E’ stata eseguita la revisione tecnico-contabile del libretto delle misure, del registro di contabilita e degli altri

documenti contabili.
Da tale revisione non sono emersi errori o discordanze e, pertanto, si confermano gi impett contabilizzati.



Stato Finale
Lo Stato finale dei Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/12/2015 e sottoscritto dall'impresa senza

riserve, importa complessivamente € 1.332.211,01 dai quali, deducendo i certificati di acconto gia emessi
pari ad € 1.325.220,00, resta il credito netto dell'impresa, secondo il detto stato finale, di € 6.991 ,01

Riserve dellimprese dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilita senza apporre alcuna riserva.

Assicurazioni sociali e previdenziali — Regolarita contributiva
Nel corso dei lavori, precisamente in occasione del rilascio dei Certificati di Pagamento il Responsabile del

Procedimento ha provveduto a richiedere i DURC dellimpresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici,
dai quali & stata sempre riscontrata la regolarita contributiva e previdenziale.

Infortuni
Nel corso dei lavori non si & verificato alcun infortunio degno di rilievo.

Avvisi ad opponendum
Non si & provveduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum, non essendosi verificate occupazioni

temporanee o permanenti di proprieta private.

Cessione crediti
Non risulta che I'impresa abbia ceduto i crediti derivanti dallappalto oggetto del presente collaudo, né che

siano stati presentati atti impeditivi al pagamento della rata di saldo

Collaudatore
Con Determina del Dirigente Area LL.PP. — Espropriazioni n. 16 del 25/11/2014 & stato incaricato del

collaudo in oggetto il sottoscritto arch. Giampiero Pierro.

Risultati della visita
Con la scorta del progetto e dei documenti contabili il sottoscritto collaudatore , con gli altri intervenuti alla

visita, ha effettuato una ricognizione generale dei lavori effettuando opportune verifiche e riscontri.

Da quanto & emerso dagli accertamenti effettuati, il sottoscritto ha potuto costatare la buona qualita dei
materiali impiegati e la lavorazione a regola d'arte, conforme alle prescrizioni contrattuali, nonche I'esatta
corrispondenza tra quanto eseguito e quanto contabilizzato nei documenti contabili.

Revisione tecnico-contabile
Il sottoscritto ha provveduto ad accertare la regolarita della contabilita mediante riscontri tecnico — contabili

effettuati in ossequio alle vigenti disposizioni.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra e considerato 'intero svolgimento dell'appalto da cui risulta:

e Che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto approvato e le successive varianti, anch’esse
approvate, salvo lievi modifiche rientranti nei poteri discrezionali del Direttore dei Lavori;

e Che Fimporto dei lavori eseguiti e contabilizzati nel conto finale, ammontante ad € 1.332.211,01, pari
allimporto autorizzato di € 1.332.211,01;

e Che limpresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni e la

disoccupazione;
e Che i lavori sono stati ultimati entro i termini stabiliti contrattualmente, tenuto conto delle sospensioni

disposte e delle proroghe concesse;
Che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;
Che, per quanto accertato, le opere realizzate corrispondono, per qualita e dimensioni, a quanto
riportato negli atti contabili;

e Che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi e non
risultano notificati atti impeditivi al pagamento della rata di saldo;

e Che non si & proceduto alla pubblicazione degli avvisi ad opponendum in quaz® non si sono verificate

occupazioni di proprieta privata;




o Che lmpresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e alle disposizioni impartite dal
Direttore dei Lavori;

o Che l'opera & stata diretta con diligenza da parte della Direzione dei Lavori;

e Che l'impresa ha firmato la contabilita finale senza riserve;

il sottoscritto collaudatore arch. Giampiero Pierro,

CERTIFICA

che i lavori di “Costruzione del Centro Servizi a supporto del’Agglomerato Industriale di Pianodadine”
eseguiti dal’A.T.l. “Base House s.r.l. (mandataria) — Alba Costruzioni s.c.p.a. (mandante)” con sede in
Montemiletto (Av) alla Via Nazionale in base al contratto di appalto del 10/5/2012 rep. n. 17801, registrato in
S. Angelo dei Lombardi al n. 1402 in data 22/5/2012, sono collaudabili come in effetti con il presente atto i

COLLAUDA

Liguidando il credito allimpresa come segue :
e Ammontare dello stato finale confermato dal sottoscritto collaudatore in netti € 1.332.211,01

e A dedurre per acconti corrisposti € 1.325.220,00

Resta il credito residuo netto dellimpresa di netti € 6.991,01
(diconsi euro seimilanovecentonovantuno/01) che si possono corrispondere allimpresa, dopo l'approvazione

del presente atto, a saldo totale di ogni suo avere per il contratto su citato.
Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Avellino, li 16/03/2017
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

L3 S PR R L T T ]

LAVORI DI “COSTRUZIONE DEL CENTRO SERVIZI A SUPPORTO DELL’AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI
PIANODARDINE” - CUP : D33F0700002002 - CIG : Z3A1060B9E

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI : A.T.I. “Base House S.r.l. {mandataria) - Alba Costruzioni s.c.p.a.
(mandante)” - Via Nazionale - MONTEMILETTO (Av)

CONTRATTO : a rogito del notaio Romana Capaldo in data 10/5/2012, rep. n. 17801 - registrato ad S.

Angelo dei Lombardi (Av) al n® 1402 in data 22/5/2012 per un importo “a corpo” di € 1.332.211,01 (ivi
compresi € 33.360,00 oneri per I'attuazione del Piano di Sicurezza)

VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO

L’anno 2015, il giorno 5 del mese di maggio, a seguito di preaviso sono convenuti presso la sede del
Consorzio ASI di Avellino, oltre al sottoscritto collaudatore in corso d’opera nominato con Determina n. 16
del 25/11/2014, i signori :
- Esecutore dei Lavori : sig. Franco Basile - legale rappresentante dell'impresa mandataria “Base House
s.r.l.” ed in rappresentanza dell'impresa mandante “Alba Costruzioni s.c.p.a.”;
- Direttore dei Lavori : ing. Giuseppe Tolino
- Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione lavori : ing. Rosario Ferrara
- Responsabile del Procedimento : ing. Antonio Pizza
Per Finizio della propria attivita, il sottoscritto Collaudatore, incaricato anche del Collaudo Statico, chiede al
Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori di relazionare circa gli aspetti progettuali e
tecnico-amministrativi fino ad oggi adottati.
Il Responsabile del Procedimento relaziona sull’iter amministrativo dell’appalto che brevemente si riporta :
Il progetto esecutivo redatto dall'ing. Giuseppe Tolino & stato approvato con Delibera del C.D. n.
2009/5/140 del 8/4/2009, per un importo complessivo di € 3.298.147,00, di cui € 1.843.000,00 per lavori a
base d’asta comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 33.360,00, con il seguente
quadro economico :
a) LAVORI A BASE D’APPALTO

Importo lavori “a corpo” € 1.809.640,00
Oneri per la sicurezza € 33.360,00
Sommano € 1.843.000,00

b) SOMME A DISPOSIZIONE :

1) Imprevisti € 92.150,00

2) Impianto climatizzazione hangar e fotovoltaico € 370.000,00

3) Fornitura arredi (attrezzature corpi illuminanti) € 160.000,00

4) Interferenze ed allacciamenti € 49.959,00

5) Spese per pubblicita, ecc. € 10.000,00

6) Spese tecniche e generali € 86.700,00

7) Spese Collaudo Amministrativo e Statico € 25.500,00

8) Rilievi, accertamenti ed indagini € 8.000,00

9) Spese per attivita di consulenza e supporto € 24.000,00




10) incentivo ex art. 92 — D.Lgs. n. 163/2006 € 36.860,00
11) Spese per commissioni giudicatrici € 30.000,00
12) Accantonamento ex art. 133, c.4, D.Lgs. n. 163/2006 €  18.430,00

Totale somme a disposizione € 911.599,00

c) LV.A ‘ € 543.547,80
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 3.298.147,00

ammesso a finanziamento per I'importo complessivo di € 3.298.147,00, a valere sui fondi POR — FESR
Campania 2007/2013 — 0.0. 2.5, giusto con D.D. del’A.G.C. 12 - Sviluppo Economico della Regione
Campania - n. 642 del 3/7/2009;

A seguito della procedura di gara, con Delibera del C.D. n. 2010/7/233 del 17/10/2010, venivano aggiudicati
definitivamente i lavori all’A.T.I. “Base House s.r.l. (mandataria) — Alba Costruzioni s.c.p.a. (mandante)” con
sede in Montemiletto (Av) alla Via Nazionale, con il ribasso del 28,226%, per il prezzo di complessivo netto
di € 1.332.211.01, comprensivo di € 33.360,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con il
seguente quadro economico :

a) LAVORI A BASE D’APPALTO

Importo lavori “ a corpo” € 1.298.851,01

Oneri per la sicurezza € 33.360,00

Semmano € 1.332.211,01
b) SOMME A DISPOSIZIONE :

92.150,00
370.000,00
160.000,00

1) Imprevisti €

2) Impianto climatizzazione hangar e fotovoltaico €

3) Fornitura arredi (attrezzature corpi illuminanti) €

4) Interferenze ed allacciamenti €  49.959,00
5) Spese per pubblicita, ecc. € 10.000,00
6) Spese tecniche e generali € 86.700,00
7) Spese Collaudo Amministrativo e Statico €  25.500,00
8) Rilievi, accertamenti ed indagini € 8.000,00
9) Spese per attivita di consulenza e supporto €  24.000,00
10) Incentivo ex art. 92 — D.Lgs. n. 163/2006 € 36.860,00
11) Spese per commissioni giudicatrici € 30.000,00
12) Accantonamento ex art. 133, c.4, D.Lgs. n. 163/2006 € _ 18.430,00

Totale somme a disposizione € 911.599,00

c) LV.A. € 441.390,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 2.685.200,02

Il contratto, a rogito del notaio R. Capaldo n. 17801 rep., & stato stipulato in data 10/5/2012 con il quale i
lavori sono stati affidati in appalto all’A.T.l. aggiudicataria per un importo complessivo “a corpo” di €
1.332.211,01 (ivi compresi € 33.360,00 quali oneri per I'attuazione del Piano di Sicurezza).

In base al contratto i lavori avrebbero dovuto compiersi in giorni 335 naturali e consecutivi decorrenti dalla
data della consegna, avvenuta su disposizione del R.U.P. - prot. n. 1528 del 18/6/2012, in data 25/6/2012,
per cui il termine per I'ultimazione veniva a scadere il 26/5/2013.

Con nota prot. 709092 del 28/9/2012 il competente settore regionale ha comunicato I'avvio della
procedura di revoca del finanziamento di cui al citato D.D. n. 642/2009.

Tale circostanza ha indotto il RUP a ritenere opportuno disporre la sospensione dei lavori ai sensi dell’art.
158, c. 2 del D.P.R. n. 207/2010, come da verbale dell’11/10/2012.

Con D.D. n. 96 del 20/3/2013 il competente settore regionale ha proceduto, in via di autotutela
all’annullamento del D.D. n. 642/2009.

Con D.D. n. 306 dell’8/5/2014, la Regione ha riammesso a finanziamento I'intervento per un importo
complessivo di € 2.685.200,01, di cui € 2.243.810, 01 a valere sui fondi POR - FESR Campania 2007/2013 ed
€ 441.390,00 (I.V.A.} per quota a carico del Consorzio, in virtl del quale in data 29/5/2014 & stato
sottoscritto I'atto convenzionale regolante i rapporti tra la Regione ed il Consorzio.




Nel frattempo, constatato che i termini previsti nel Permesso a Costruire n. 11817/bis - rilasciato dal
Comune di Avellino in data 21/6/2012 - per l'inizio dei lavori erano scaduti, con nota prot. n. 2018 del
24/6/2014 si & provveduto a richiederne nuovo Permesso a Costruire rilasciato in data 24/09/2014.

In data 27/10/2014 si & provveduto a disporre la ripresa dei lavori e, tenuto conto del tempo contrattuale e
del periodo di sospensione, il termine per 'ultimazione dei lavori viene a scadere il 10/06/2015.

In data 11/3/2015 & stato accertato dalla D.L. il concreto inizio dei lavori e con 00.d.SS. del 13/3/2015 e del
20/3/2015 & stato chiesto all'impresa il cronoprogramma dei lavori e la consegna degli atti necessari per il
rilascio dell’Autorizzazione Sismica da parte del Genio Civile di Avellino.

Il 24/4/2015 & stata depositata al predetto Ufficio la documentazione necessaria all’emissione del
provvedimento autorizzativo che, ad oggi, non & stato ancora rilasciato e, quindi, i lavori strutturali non
possono essere iniziati. Per quanto sopra i lavori non potranno essere ultimati nei tempi contrattuali.

Il Direttore dei Lavori riassume brevemente i dati tecnici del progetto che prevede la costruzione di una
palazzina ad uso direzionale/terziario della superficie complessiva di circa mq. 950 disposta su due livelli
collegati da una scala in c.a. in opera ed un ascensore; & prevista la realizzazione degli impianti idrico,
elettrico, di condizionamento termico, telefonico, rete LAN, di un impianto fotovoltaico e le sistemazioni
esterne dell’area di intervento (parcheggi, zone a verde, ecc), il tutto come riportato nelle relazioni e nei
grafici del progetto approvato.

Le fondazioni sono costituite da plinti su pali in opera, le strutture portanti verticali ed orizzontali in c. a. p.
come da grafici strutturali depositati all’ Ufficio del Genio Civile di Avellino.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione fa presente che :

in data 28/10/2014 & stata effettuata la notifica preliminare prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 all’A.S.L ed
all'lspettorato del Lavoro ed ha provveduto, prima dell'inizio dei lavori, a verificare i P.O.S. e la
documentazione di rito prevista dalla vigente normativa relativa alle imprese esecutrici operanti in cantiere
e che la suddetta verifica ha avuto esito positivo.

A richiesta del sottoscritto collaudatore, il R.U.P. consegna copia dei seguenti documenti :

Delibera del C.D. n. 2009/5/140 del 8/4/2009 di approvazione del progetto;

Delibera del C.D. n. 2010/7/233 del 17/10/2010 di aggiudicazione definitiva dei lavori;

Contratto d’appalto;

Capitolato Speciale d’Appalto;

Gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo approvato;

Elaborati grafico-descrittivi delle migliorie offerte dall’'impresa in sede di gara;

Verbale di consegna lavori;

Verbale di sospensione lavori

Verbale di ripresa lavori.
Il collaudatore, nel prendere atto di quanto relazionato, si riserva di chiedere al RUP la consegna di

eventuali altri documenti che dovessero rendersi necessari per I'espletamento delle attivitd di competenza.
Del che & verbale redatto in unico originale, letto e sottoscritto dagli intervenuti. :

CONOU A WN R
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Plerro, i & recafo sul kzogc dei avori per effeliuars T secondo soprafiuoge.

|'.‘.:

Lanno 2015,  mess & luglio, 3 glom

Era pressnis in cantiers per conto asf Commitienia:
s Il Dirsttors dal laverl ing. Gluseppe Teling,

Era presente in cantiere per coro deifimpresa;
s ¥ responsshile 4 sandizrs gaom. Refasle Colslls

Al momeante del sopraliuoge ha costatale ohe is lavarazion! i alle consistevans nells ssesurione del pall & fondezions,
tavorazion regolarmente previsis net Programma det fevori.
Fer quenio riguarda quello che 8l S polulo ssn*a‘zm: sl oonferma quanio gid enunclalo nel primoe verbale e, pentants, i pud

2l compleaso, positivo.

:1

affermeare che 'esito della vis ué isultato,

1 sottoscritio Collaudsiors provvederd, comie di noimia, ad efsttuare visite sucsessive in candiere.

S oem pam b oo Eas o oo oo

prallutge visne conclusa alie ore 11.30.
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{avisiia g

1| Diretiore del L&vcz‘;, il Resporfsabile di cantiere:
Ging. Glussppe Tolino} {oeam Rafzels Colslial

} Collsudatars Teonks - An %‘m‘ﬁ??ﬁgﬁ‘
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Commitanta : Conanizin 4 8.1 dells Provingla di Avelline, via Gapozzi n. 45 - Avalline
Ogustie: Lavori di Cosfruzions Ceniro Servizl a supporic

Tirotiore daf igvorh Ing. Blusepps Toling

ag

impresa Appslintrics def izverh © Baze house 3.01.7, via Nagl

-
ZiF I
A

FTI ney ou
slls ore 14, LR

the=1 2”‘{"“‘ §§ faags ALger
Giampiero Pierro, s & recalo sl lucgo dei favori per effetivare § terz0 sopralimga\

Era presente in cantisre per conio det Commalitentst

1
s N Dirstiors dai lzvarl ing, Glusepps Toling,

Era presemie in cantiere per conio dellimpresa;
= § responsablis df canliers geom. Raffasle Coiella

kﬂgg ha ongtainin che continusvana | Ixuns nar Yollostiments As) ;zgqg fnpdazls con Pesenurinne dal

LEIn

T ﬂ%?cn&*afcﬁr g ¥ momeggo delie ameture det bicohien, tevoraziont regolaments préwste nel Programma det lavori.
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Cormmitests - Congnszio AR dalls Provinoia di Avelline, via Gapozzi n, 45 - Avalling

ORI

resetto: Lavor di Costruzions Ceniro Ssrvizi = supporic dsif'Agglomarsio indusiriale di Plancdardine (AV).

Tiveticre dat ievorh ing, Glusepps Toling

tmprass Appaitairies dei tavorl: * Base house 5.1.1.7, via Negionale, Meontemiistio (AV).

Aoaan s o, e
minishative arg

: T e ] s
Lanno 2018 = :e misss o ssllamb -e, 3‘ §’ HTYD -.4 B2 e T

Giampiero P;en’o si & recato sul luogo dei taver per eﬁeﬁusfe it q a:{o sopra\luegﬁ

Era presenis in cantlere par conio dsl Commitients:

s M Dirsttore del lgveri ing. Glusepps Tolino.

Era presents in cantiere per conto delfimpresa:

Zlmwm Femr OV O N T B |

1 ey Ko i oK i
fresnansabie o catisre 22 B Rafizels Gulells

Al momento del sopraiiuope ha oogtatetn che i laverazionl In  atto conslshevano nel gelte del omine dellascensors, e
tempanature & primo Wivelio &d § moneggiv det pomeggio.
U'ssito della visita & riaufizlo, ne

aocritin Collaudetors provveds

Ey oerndd,
T TTIefasdee

La visita di sepraliuoge viene conclusa alle ore 11.00,
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it ﬁeamnsaé:ﬁeﬂ di cantisre:
{geurn:Ratfagie Colelia}
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it Direttore dei Lavori:
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Commitants : Constrzin AL dslls Provingls di Avelling via Capazzin, 45 - Avellin
Qpmette: Laver di Cosfruzions Ceniro Servizl a supporie delf'Agglomsnato industrisle df Plarsdeardine (AV).

Direfiore gai meoth Ing. Gluseppe Tomne

Wmpresa Appaiisirics dei laverh  Bese house s.2.0°, viz Nazlonale, Moriemiledo (AV).
Pemno 2015, # mess df offobre, # giomo 1, slie ore 830, 4 sotloseritio Collaudstore

Gsammem Pierro, si & recaio sul iuogo dEI fevori per effettuare 1 if quinto sopraiiucgo.

Era presente in canliers per conio gel Commitiants

e I Dirstiors def laver Ing. Gluseppe Tolino,

p-lv

Era presente in per conio deilfimpresa;
o B EE,

fere
- B ERpr P o e B s e 7R FOUE P |
s Hyssusonsshlis €§s aantisre geom, Roffesis Golslly
&

xs

Al momenty del sopraliuona ha enstatals che la lavorsriont In alto consistevano nel getto della trav] di collessments, nella
preparazions de’f piano & posa con Iz resizzezions 46t ressetio det pavimento & plana terra g, nel contempo, era intzata
Iz raslizzazione dells framezzature sl plano terva, lavor regolarmente previstl net Programma del favorl.

{/seito dalia visite § deulisto, nef complesss, posilive,

# sottosuridie Collaudaiore provveded, oome o nomme, o eiisiiusrs vislls sucsessive in centisss,

La vislis o} ropraliusos viene congluga alls are $1.00,
# Dirstiors dal Lavorh i @cspnrsgb fe di cantiers:
{ing. éi!ia%gi?é Té%;?‘% &) {geom Egﬁae*e Coleliaj
{ N 3r.
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VERBALE DI VISITA IN CANTIERE . 8

Committente | Consorzio A 8.1, della Provincia di Avelline, via Ganozzi n. 45 - Avelling

= !

Sopefio: Laver df Costruzions Canire Servizl a supporis delfAgglomerate indusiriale di Plancdardine {AV).

Direfiore def favord ing. Gluseppe Toine

trpresa Appaitatrice def lavert: * Basa house .10, via Hazionale, Montemilelio (AV).

> 3 i sdio, M gl . oo
Parms 2018, # mese o cHalye, # glomo 28, alle o 19,60, § soficeerit

= SRR

Giampiero Pierro, si ¢ recato sul juogo del lavor per effetiuare T sesfo sopraliuogo.

4

Era presenie in cantiers per conto del Commitenia:

¢ N Diretiors def laveri ing. Glusepps Toline,

fnay

= P Fra £ Eaafi
ST, RENVESIE UOSis

Era presente in cantisre per conto delfimpresa:

Al momento dal sepraliuogo ha costatato che le lavoraziont In akto consistavana pelle bypamnashi

lavor regolermente pravist nel Progranmma det lavon,

# sotinscrfito Collaudatore provwedend, ey

LFE RS TEEN

La visita di sopralluogoe viene conclusa alle ore 12.00.
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VERBALE DI VISITA IN CANTIERE n. 7

Committente ;: Consorzio A.S.1. della Provincia di Avellino, via Capozzi n. 45 - Avellino

Oggetto: Lavori di Costruzione Centro Servizi a supporto del’Agglomerato industriale di Pianodardine (AV).

Direttore dei lavori: ing. Giuseppe Tolino

Impresa Appaltatrice dei lavori: “ Base house s.r.l.”, via Nazionale, Montemiletto (AV).

L’anno 2015, il mese di novembre, il giomo 14, alle ore 10.30, il sottoscritto Collaudatore Tecnico — Amministrativo arch.
Giampiero Pierro, si & recato sul luogo dei lavori per effettuare il settimo sopralluogo.

Era presente in cantiere per conto del Committente:
o |l Direttore dei lavori ing. Giuseppe Tolino.

Era presente in cantiere per conto dell'impresa:
o 1l responsabile di cantiere geom. Raffaele Colella

Al momento del sopralluogo ha costatato che le lavorazioni in atto consistevano nella sistemazione delle aree esterne,
posa in opera delintonaco e pulizia dell'area cantiere, lavori regolarmente previsti nel Programma dei lavori.

L'esito della visita & risultato, nel complesso, positive.
I} sottoscritto Collaudatore provvedera, eventualmente, ad effettuare visite successive in cantiere.

La visita di sopralluogo viene conclusa alle ore 12.00.

|| Direttore dei Lavori:

(ing. Giuseppe Tolino)

Il Collaudatore Tecnico — Amn%n'suﬁtivo:

/(7r/c7h Giampiero Piefjo)




VERBALE DI VISITA IN CANTIERE n. 8

Committente : Consorzio A.S.I. della Provincia di Avellino, via Capozzi n. 45 - Aveliino

Oggetto: Lavori di Costruzione Centro Servizi a supporto dell’Agglomerato industriale di Pianodardine (AV),

Direttore dei lavori: ing. Giuseppe Tolino

Impresa Appaltatrice dei lavori: “ Base house s.r.l.”, via Nazionale, Montemiletto (AV),

L'anno 2015, il mese di dicembre, il giorno 7, alle ore 9.30, il sotfoscritto Collaudatore Tecnico ~ Amministrativo arch.
Giampiero Pierro, si & recato sul luogo dei lavori per effettuare I'ottavo sopralluogo.

Era presente in cantiere per conto del Committente:
o |l Diretiore dei lavori ing. Giuseppe Tolino.

Era presente in cantiere per conto dell'impresa:
e [l responsabile di cantiere geom. Raffacle Colella

Al momento del sopralluogo ha costatato che le lavorazioni in atto consistevano nella continuazione della sistemazione
delle aree esterne, continuazione della posa in opera della facciata ventilata, lavori relativi a tutti gli impianti, lavori

regolarmente previsti nel Programma dei lavori.
L’esito della visita & risultato, nel complesso, positivo.
Il sottoscritto Collaudatore provvedera, eventualmente, ad effettuare visite successive in cantiere,

La visita di sopralluogo viene conclusa alle ore 11.00.

» |
Il Direttore dei Lavori; It Responsa ilﬂ:lj E‘antiere:
mlaila)

(inh,. Gigseppe-Tolino) (genm Rarea
Il Coltetidatbre Tecnico inistrativo:
A3yzh. Giampiero Pierro)

—




Lavorl di: . ' ' ' :
“COSTRUZIONE DEL CENTRO SERVIZI A. SUPPORTO DELL’AGGLOMERATO

lNDUSTRlALE DI PIANODARDINE” CUP, D33FOZQ0002002 -

VIMPRESA ESECUTRICE ATI '“Base House Srl (mandatarié) - Albé Cps_'t'ru‘zidr.xi

s.C. p a. (mandante)" Via Nazuonale Montemlletto (Av)

fCONTRATTO del 1 0/5/2012 notalo Romana Capaldo - rep: n. 17801 - reglstrato a S :
-Angelo del Lombardl (Av) aln°® 1402 in data 22/5/2012 o o :

' IMPORTO DEL CONTRATTO € 1332 211 01 (v compreSI € 33.360,00 quall oneri per. :

3 attuaznone del Plano di Slcurezza)

..»‘...' L ;‘ .

R VERBALE Dl ACCERTAMENTO . L
Al FlNl DELLA PRESA lN CONSEGNA ANTICIPATA ; L
' ' (ad 230 DPR n. 207/2010) ‘ B




"Il Consorzio AS.L. della Provincia di Avellirié ha manifestato I’mtendlmento e Ia necessita di utilizzare lopera 4
realizzata prima che |ntervenga Pemissione del certificato di collaudo ex art..229 del D.P.R. n. 207/2010. o

Il presente ‘atto, pertanto & redatto ai sensi dell'art 230 del D.P.R. n. 207/2010 e rlguarda i soli aspetti tecmm . k .

al fine di.consentire I'uso dell'opera in condizioni di sicurezza ,
Nel seguito, VIene descntta sinteticamente la con3|stenza delle opere realizzate, nonche i dati relativi ai templ
di esecuzione.
)
Contratto )
Con contratto_d'appalto stlpulato a roglto del notalo Romana Capaldo in data 10/5/2012 Rep 17801 e
registrato 'a S. Angelo dei Lombardi (Av) al n. 1402 in data 22/5/2012, i lavori sono stati affidati al’A.T.1.
“Base House s.1.1. (mandatana) - Alba Costruzioni s.c.p.a. (mandante)’ - Via Nazionale - Montemiletto (Av).
L’lmporto netto contrattuale, in base all'applicazione del ribasso d'asta del 28,226% su € 1.809.640,00, &
pari a netti € 1.298.851,01, olre ad € 33 360, 00 per costi della sncurezza non soggettl a nbasso qumdl di
~complessnvu€1 332 211 01 AT ‘ , ,

<

: Dlrettore del Lavor: : ’
- La Dxrez[ene dex Lavori & stata condotta dall’mg Gluseppe Tohno iscritto alf Ordme degli lngegnerl della

' con Determlna dell’Area Lavon Pubbhpl Espropnazmnl n. 16 del 25/11/2014

. Consegna dei Iavor LR
‘.'.La consegna dei lavorl e avvenuta in data 25/6/2012

-'Tempo concesso Qer I’esecuznone del lavori ‘
Il ternpo utile’concesso per I'esecuzione dej lavori era stablllto in giorni 335 naturah e consecutNI decorrenu

o dalla data de[ verbale dl consegna L’ultlmazmne de| lavori era qunndl fissata per l| glorno 26/5/2013

- Sosgens:om e rlgrese )

| lavori sono statl sospesn in data 111 012012 e l'lpl'eSI |n data 27/1 0/2014 come nsulta dal relativi verbah agh - L

attl .

1

'Scadenza deﬂmtlva del temgo utll

"Con atto transaftivo -del 18/11/2015- approvato Gori Delibera del G.D. n. 2015/18/1 33 del 10/11/2015 tra.'-‘ D

' 'I’altro & stafo flssato |I Mnuovo termlne per I ultlmaZIone dei lavori alla data del 30/1 2/2015

+




~Ultimazione dei lavori . . - 2 ,
7 E’ultimazione deilavori & avvenuta in data 30/12/201

‘Andamento dei lavori - - :

d'opei‘aﬂ dalla Direzione Lavori. .

TUTT0 cig:.

L’anno 2016, il gidl:'ho.30 del mese di novembre; previc
oltre al sottoscritto collatidatore : ' o
= ling. Antonjo Pizza - Responsabile del Procedimento;

- Iing: Giuseppe Tolind - Direttore dei Lavori; : , ,

- ilgéom. Franco Basile — n.q. di rappresentante dell'A.T.1. 'esecutrice dei lavori; o :
- per procedere ‘alla visita finalizzata alla’ consegna “anticipata delle opere nelle more del’emissione del
.. Certificato di Collaudo. T I h ' S

- Descrizioné e consistenza delle opére ése uite L S L e

“ Il sottoscritto collaudatore, sulla base delle viste effettuate in corso d'opera e di quella odierna, procede alle
c veriﬁche'econstataz‘ione‘di seguito esposte; . .- .. L L . "
" Le opére eseguite’ consistono nélla realizzazione di uria palazzina da adibirsi a Centro’ Servizi a suppérto
| - delle:aziende insediate nel’Agglomerato’ Industrialé di Pianodardine. La struttura portante & costituita: da
|+ travi e pilastri in cemento: armato 'p'refabbr'icato,' le fondazioni sono costituite da plinti su pali in cemento,

cancelli'estefni, ecc.. . -

. Le finiture sono del tipo civilg; Sinteticamentg’:: /v - T SR

- ‘pavimenti degli ambienti in’ pargiiet’s. dgj serviziigienici & disimpegni in gres porcellanato; © . v
elli di-cartorigesso con struttura portante a vista; -

“videosorveglianza, antifurto, automazione

.~ Controsoffittaturd, micdulaté in pannelli 4
.= intonaci e tinteggiature delle pareti dél tipo ordinario civile; /
-, infissi esterni in pvé con doppi vetri assemblat] in termocamera;

: .- porté interne iﬁl'egno. Ly

- caldo/freddo, sono integrati nellg controsoffittatura. ' ‘ : S
*, Alledificio & annessa una cabina elettrica, costifuita da modulo -prefabbricato in c.a.v., nellz quale sono

-alloggiati i quadri prircipali 'di comando e misura.

+- cancelli carrabili e pedanali €d un impianto fotovoltaico.. - oo

- sostanziale rispondefiza e consistenza delle opere a quanto risultante dagli atti contrattuali’ Per le parti non

" concordemeénte assicurano la perfetta esecuzione delle stesse alle prescrizioni contrattuali, :

- : Documentazione acquisita - i AR R e
1 pAyerichiesta’ del “sottoscritto, viehe consegnata la Seguente documentazione gia inoltrata al Comuné dj
;“AVelino per il riastio del Certificato di Agibilita: © . - .. - e
‘.3.:A,ra)‘j\f;Dichia'ra'zione,del Direttore del Lavori del 7/1 1/2016 attestante che : - e
- R Llaveri [ lavori sono stati ultimati in data 30/12/2015 e sono stati eseguiti in conformita al Permesso di
. |, 5% Costruire n. 12485 del 24/09/2014; - . PP : S
i ﬁ\/ & ayvenuta la prosciugatura dei muri e che gli ambienti sého salubr; R

W] fabbricatg & regolarmente allacciato allacduedotto ed alla fogna pubblica: . = -

+~380/2001 in matefia di accessibilita e superamento delle barriere architettoniche,

‘serisi del D.M. n. 37/2008 dallimpresa esecutrice in data 30/08/2016;

-

f\

- Nellarea pertinenzialeestérna risultano’ realizzati parcheggi, viabilita, piantumazioni -a; verde, .installati®

- Nef riscontri, controlli & misurazioni eseguiti nel corse. delle visite precedenti & stata sempie dccertata Ia

| lavori si sono svolti sostanzialmente in conformita &l con d agl i e disposizioniimpartite in‘corso .

. scala interna e da un impiénﬁq ascensore, con annessi servizi igienici distinti per seséq. Risultano feéliz'za'fi i ,
“seguenti impianti-; elettrico; idrico, dit scarico,” i‘jc.:éridiz[ion.a.mentO'c,aldo/fre_ddo,- .felefonico, citofonico, dim . ..

“ Limipianto di iilumiriazione ofdinario, realizzato éon elementi modulari-a led, e Iimpianto di climatizzazione ‘

C

N

" Ispezionate, ‘noni . pit ispezionabili o di difficile ispezioné, -il- Direttore dei Lavori e l'impresa esecutrice

=~ Pintérverito & conforme allé prescrizion] del capo Ill - seziorie | - artt, 77, 78, 79, 82 del D.P.R. .

‘ .b) - Certificato di Collaudo Statico corredato degli estremi di-deposito all'Ufficio del Genio Civile di Aveliing; Y

¢) Dichiarazione di conformita delfimpianto idrico-sanitario, corredata dagli allegati obbligatori, rilasciata aj - .




- d) Dichiarazione di conformita degli impianti : elettrico di £m., di filuminazione ordinaria e sussidiaiia;
telefonico, rete dati e citofonico, corredata -dagli allegati obbligatori, rilasciata ai sensi del D.M. n.. .
37/2008 dallimpresa esecutrice in data 28/10/2016; : : B ' :

o e‘)l Dichiarazione di. conformita dell'impianto di climatizzazione caldo/freddo VRF alimentato da pdmpé di

~calore, corredata dagli allegati obbligatori, rilasciata ai sensi del D.M. n. 37/2008 dallimpresa esecutrice - .-

in data 28/10/2016; o .
‘Dichiarazione di conformita CE dell'impianto ascensore, rilasciata in data 25/3/2016;

. Dighiarazione di conformita CE della facciata strutturale e degli infissi esterni; '
pgﬂﬂr‘)}qiandellfimpiénto di terra allINAIL ed all’ASL in data 7/11/2016 ai sensi del D.P.R. n. 462/2001.

" Success amente & stata effettuata con esito positivo la verifica di funzionalita degli impianti installafi.

ti, il softoscritto ha potuto costatare la buona qualita dei

ierso- dagli accertamenti effettua
' i gola d'arte e la sostanziale conformita alle prescrizioni

II'softd 'r“it’t‘o‘cb[lja\;,‘,détqr'e,-' accertato & dato atto dellesistenza di tutte le condizioni tecniche necessarie per
“consentire: consegna . anticipata e 'uso delle opere.prima che intervenga il collaudo, esprime -giudizio -

~ favorevole in ording alla buona esecuzione delle opere realizzate e . :

Gl o CERTIFICA.

“che ié':bpeié"’relatiyé alia_ “Costruzione del Céentro ‘Servizi é_sUpp'o'rto dell'Agglomerato Industriale di -

|~ Planodardine”, sono coflaudabili e, pertanto, con il presente atto

] - ,COLLAUDA

. limitatamente ai Solo aspetti tecnici, al fine'da consentire la consegna anticipata e I'uso dell'opera nei limiti dj -

|+ siclirezza, senza'incon ienti-nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali.. -

- I'presente atto, in 0 limitato ai soli & , e
* le guestioni che-possono-sorgere al riguardo e sulle eventuali conseguenti responsabilita dell'appaltatore . = "

usol. .

6 limitato ai soli aspetti tecnici, non incide sul giudizio definitivo dei lavori & su titte -
&; comunque, resta responsabjle di difformita e vizi dell'opera che non siano.imptitabilj al corrente normale
+ -Sono fatti salvi gli aspetti amministrativi del collaudo ed il rilastio, del relativo certificato ai sensi dell'art. 229

- dél D.P.R. n. 207/2010,.

datto in unico originale, letto e sottoscritto dagli inter\'/endti..« A

ll Direttore’dei Lavori ~ .- . . o . Lippresa - .
"Ind. Giuséppe Tolino - - . " aeom.#Francm Rasila

L

Il Collaudatore .
Arch. Giamniarn Pida




Lavorl di: . ' ‘
“COSTRUZIONE DEL ‘CENTRO SERVIZI A SUPPORTO DELL’AGGLOMERATO‘

INDUSTRIALE DI PIANODARDINE” CUP, D33F0700002002 -

IMPRESA ESECUTRICE AT ‘“Base House Srl (mandatana) - Alba Costruzmnl
sc pa (mandante)" Via Nazmnale Montemlletto (Av) : S T

"CONTRATTO del 1 0/5/2012 notalo Romana Capaldo - rep: n. 17801 - reglstrato a S :

Angelo del Lombardn (Av) aln°® 1402 in data 22/5/2012

' IMPORTO DEL CONTRATTO : € 1332 211 o1 (ivi compreSI € 33.360,00 quah oneri per' |

) attuazmne del Plano di Slcurezza)

VERBALE DI ACCERTAMENTO

Al FINI DELLA PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA
. (art 230 D PR.N. 207/2010) '




-~ Premesse S o ‘ : . : T ,
Il Consorzio A.S.I. della Provincia di Avellirio ha manifestato 'intendimento e la necessita di utilizzare 'opera A

realizzata prima che intervenga I'émissione del certificato di collaudo ex art..229 del D.P.R. n. 207/2010.

al fine di.consentire 'uso dellopera in condizioni di sicurezza : o
Nel seguito.viene descritta sintéticamente la consistenza delle opere realizzate, nonché i dati relativi ai tempi
di esecuzione. - . ' : '
|

Contratto - s . o : : ‘

Con contratto d'appalto stipulato a rogito del notaio Romana Capaldo in data 10/5/2012 Rep. 17801 e
registrato ‘a 8. Angelo dei Lombardi (Av) al n. 1402 in data 22/5/2012, i lavori sono stati affidati al’A.T.1.
‘Base House s.r.I. (mandataria) - Alba Costruzioni s.c.p.a. (mandante)” - Via Nazionale - Montemiletto (Av).
L'importo netto contrattuale, in base allapplicazione del ribasso d'asta del 28,226% su € 1.809.640,00, &
pari a netti € 1.298.851,01, oltre ad € 33.360,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, quindi.di
-complessivi € 1:332.211,01. " S T . :
= Direttore dei Lavori - S o 4 ' = '

- La Direzione dei Lavori ¢ stata condotta dall'ing. Giuseppe Tolino, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
. Provincia di‘Avellino al . 1818, incaricato con Delibera del C.D. n. 2009/6/142 del 27/04/2009. . - ‘

atore della Sicurezza in fase di Esecuzione . . . . o
i di -Coordinatore della Sicurezza'in fasé di Esecuzione Lavori sono svolte dall'ing. Rosario

tto allOrdine degli Ingegneri dellaProvincia di Avellino al n. 2307, incaricato con Determina

c‘>riPubblici—ESpropfiazioni'n.Si?el19/9/2014.‘~ . - o

| Prosedimento.
ponsabile del Procediment

o sono svolte é)i"iﬁg. Antonio Pizza, . =
3 .éé'ﬁiép:'Amn{ihiét[ativo _‘: L e S .

0 eseguito dal sottoscritto, archi; Giamipiero Pierro, scritto al'Ordine degli Architetti,
ori della Provincia di Avellino:col n. 340, incaricato anche del Collaudo Tecnico-
a con D'et_ermina dell'Area Lavori Pubbl(éi ~ Espropriazioni n. 16 del 25/1 1/2014. -~

S

¢

one Sismica & staa rilasciata dallUfficio del Sénio Civile, di Avellino in data 22/06/2015 - ri

e e S
' F

- Weettficato di collavido statico & stato depositato all Ufficio del Genio Givile di Avellino in data 15/03/2016:

E LR e

| Céllatido Statics <. -
i el

|

i

~La consegna dei lavori & avvenuta in data 25/6/2012.
‘Tempa'c ncesso'per Pesecuzione dei lavori L o e
I fernplo utile conceésso per I'esecuzione dej lavori era stabilito in giorni 335 naturali e consecutivi, decorrenti

~  dalla'data del \'iéib:alé_’di"Qcins‘e.gna,fL’uIt_imaziqne def lavori era quindi fissata per il giorno 26/5/2013. o

" Sospensioni e riprese . RS e S
I lavori sono tati Sospési in data 11/10/2012 e ripresi in data 27/10/2014, come risulta dai relativi verbali agli
ati, .t vl v C T ' : g : : R

Scaderiza defifiltiva del tempo ufite. o .o
- Con atto fransattivo del 18/11/2015- approvato -con Delibera del C.D. n. 2015/19/133 del 10/11/2015, tra’
. T'altro; & stafo'fissato il:nuovo termine per l'ultifazione dei lavori alla data del 30/12/2015. L e

; o presente atto, pertanto, & redatto ai sensi delf'art 230 del D.P.R. n. 207/2010 e riguarda i soli aspetti techici ‘ .




\Ulrrmazmne dei lavori.

E ultrmazmne dei lavorr e avvenuta in data 30/12/201

Andamento der lavorr e
I lavori si sono svolti sostanzralmente in conformita al
d opera dalla Dlrezrone Lavorr '

TUTTO clo’ R, ;

L’anno 2016 ll glorno 30 del mese di novembre prev
oltre al sottoscrrtto collaudatore :

-~ ling. Antonijo Pizza — - Responsabile del Procedrmento
Ilng Gluseppe Tolrno - Direttore dei Lavori;

-+ il geom. Franco Basilé — n. q. di rappresentante delI’ATI esecutrrce der lavori;
per procedere alla visita fmahzzata alla consegna antrcrpata delle opere nelle more de”‘emrssrone del

ccordi per e vie pre\ri,"sonb converiuti sul posto,

= Certrf' cato di Collaudo

Descrrzrone e consrstenza delle opere ese urte‘

- verifiche e constatazione dr segwto esposte,;

, Le opere eseguite’ consistono nélla reahzzazrone di una palazzma da adibirsi a Centro’ Servizi a supporto
|| - delle” aziende rnsedrate nell‘Agglomerato Industrrale di Pranodardrne La struttura portante costituita’ da

Lvrdeosorveglranza antrfurto automazrone cancellr esternr ecc

- Le finiture sono del tipo crvrle smte{rcamente S =

- pavrmentr deglr ambrentl in parquet e. déi serv12| |gren|cr e dlsrmpegnl in gres porcellanato
- controsofﬂttatura friodilaié in pannellr di cartongesso con struttura por’[ante a vrsta

- intonaci e tlntegglature delle pareti dél tipo ordinario civile;

- infissi esterni i in pvc con doppr vetn assemblatr in termocamera'

<. porté interne’in legno oy

., sostanziale’ rrspondenza e consrstenza delle opere a quanto. rrsultante dagli atti contrattuali. Per le parti non

) concordemente assrcurano la perfetta esecuzrone delle stesse alle prescrrzronr contrattualr

= Documentazrone acc ursrta : : '
rrA\rrchresta del” sottoscrrtto vrene consegnata la seguente documentazrone gra |noltrata al Comune dr_

Avenrno per il rilastio del Certn“ cato di Agibilita

1

31 a) .Drchrarazrone del Drrettore dei Lavori del 7/1 1/2016 attestante che:

2y

i’

L / 2 Costruire n. 12485 del 24/09/2014;
A ¢>~ & avvénuta la prosciugatura dei muri e che  gli ambrentl sono sa!ubn .
il fabbricato & regolarmente allacciato all acquedotto ed alla fogna pubblica:

SR l’rntervento & conforme alle prescrizionj del capo il - sezione | - arit - 77, 78,79, 82 del D P. R nr
: +380/2001 in materia di accessibilita e superamento delle barriere architettoniche,

" .b) ’ Certificato di Coliaudo Statico corredato degii estremi di deposito allUfficio del Genio Civile di Avellrno

senS| del D. M n. 37/2008 dall rmpresa esecutrlce in data 30/08/2016

N
A
i
i

Il sottoscritto collaudatore, sulla base delle viste effettuate incorso d opera e d| quella odrerna procede alle

ontratto e agliordini e: dlsposrzrom lmparhte in’ corso o

elet’mco rdnco di scarrco dr condrzronamento caldo/freddo telefonrco crtofomco dr'

ol lmpranto di rllumrnazrone ordrnarro reahzzato con elementr modulari-a led e Irmpranto di cllmatrzzazrone
|- caldoffreddo, sono integrati nellg controsoffrttatura :
il Alredificio & annessa una cabina elettnca costituita da modulo prefabbrlcato in ca. v nella quale sono
' '~'-.alloggrat| i quadrr pnncrpall di comando e misura. .. .. » CE
" Nellarea pemnenzrale esterna; nsultano realizzati’ parcheggr wabrlrta plantumazronl a verde mstallatr
+ cancelli carrabili e pedonall ed un impianto fotovoltaico.: - ,
. Néi riscontri, ‘controlli & misurazioni eseguiti nel corso- delle vrsrte precedentr & stata sempre accer’rata la

* ispeZionate, ‘non. pili ispezionabili o di difficile ispezione, - il Direttore dei Lavori e lrmpresa esecutrice

i lavori i lavorr sono statr ultlmatr in data’ 30/12/2015 e sono stati eseguiti in conformlta al Permesso di

c) Drchrarazrone di conformrta dell’rmplanto idrico-sanitario, corredata dagli allegati obblrgatorr rrlascrata ai




'

chhnarazmne di conformita degli impianti : elettnco di fm di lllumlnazmne ordinaria e. susmdtana

telefonico, rete dati e citofonico, corredata -dagli allegati obbhgaton nlasc;ata ai sensi del D.M. n..

.+, 37/2008 dall impresa esecutrice in data 28/10/2016; .

" e) Dichiarazione di conforniita dellimpianto di cllmatlzzazmne caldo/freddo VRF ahmentato da pompa di .
“.calore corredata dagli allegatl obbligatori, rilasciata ai sensi del D.M. n. 37/2008 dal! impresa esecutrlce o
in data 28/10/2016; s :

. f) -Dichiarazione di conformita. CE dell impianto ascensore, rilasciata in data 25/3/2016

- g) . Dichiarazione di conformlta CE della facciata strutturale e degli infissi esterni;

h) DenunCIa dell’lmplanto di terra allINAIL ed al’ASL in data 7/11/2016 ai sensi del D.P.R. n. 462/2001:

' Suc;Qe mente & stata effettuata con esito positivo la verifica di funzionalita degli impianti installati.

ol ). & emerso dagli accertamenti effettuati, il sottoscritto ha potuto costatare la buona qualita dei -

_mater |mplegatl le IavoraZIonl eseguite a regola d'arte e la sostanziale conformlta alle prescrmonl

ll sottoscntto collaudatore accertato e dato’ atto dell eststenza di tutte le condizioni tecnlche necessarie per
'consen’ure la consegna antlmpata e I'uso delle opereprima che intervenga il collaudo, esprime giudizio -
favorevole in ordlne alla buona esecuzmne delle opere reahzzate e ,

..';gf o s CERTIFICA

"»_'"*“che Ie opere relatlve alla “Costruzxone del Centro Serwzt a supporto deIlAggIomerato lndustrlale dl -
Pianodardme sono collaudabllle pertanto con il presente atto : Co =

.- y  GOLLAUDA

. l|m|tatamente ai solo aspetti tecmm al flne da consentlre Ia consegna antlmpata e I uso dell’ opera nei llmltl dl ~

|| - sicurezza, senza'incon! nléntl nei nguardl della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali..

l presente atto, in quénto hmltato ai soli aspetti tecnici, non incide sul giudizio defi nitivo dei lavori € su tutte -

| - “1e questioni che ‘possono-sorgere al riguardo e sulle eventuali conseguenti responsabmta dell appaltatore . " -
1l ché; comunque resta responsablle di dlfform|ta e VIZI delr’ opera che non siano. imputabili al corrente normale
"‘uso : s

'fSono fatti salw gll aspettl ammmrstrattvn del collaudo ed |l nlasblo del relatlvo certnﬂcato ai sensi dell art 229
- ‘del D.P.R. n. 207/2010. .
Redatto in unlco onglnale letto e sottoscntto dagll mtervenutl

l iréttére"dei Lavori - - S S L’il}q;\irésa o
" Ind. Giuseppe Tolipo -~ - T e ~ geom./Framca Basile

I Responsabi bitezdel pento ;
o inaKiftoflo Pizz

[

il Collaudatore

" _Arch. Giampiero PiSo )




